

第二批市级农业农村重点项目 绩效评价报告

委托单位：交城县财政局

主管单位：交城县农业农村局

实施单位：交城县夏家营镇大辛村股份经济合作社
交城县农业农村局

山西铭贤晋汾生物科技有限公司

评价单位：山西荣和义信会计师事务所（普通合伙）

二〇二五年十一月十日



目录	
摘要	1
第二批市级农业农村重点项目	3
绩效评价报告	3
一、基本情况	3
（一）项目背景	3
（二）项目立项	3
（三）项目资金	4
（四）项目实施内容	4
（五）项目组织管理	5
二、项目绩效目标	5
（一）总体绩效目标	5
（二）项目年度目标	5
三、绩效评价工作基本情况	6
（一）评价目的	6
（二）评价对象与范围	6
（三）评价依据	6
（四）评价原则	7
（五）评价方法	7
1. 成本效益分析法	7
2. 比较法	7
3. 因素分析法	8
4. 公众评判法	8
（六）绩效评价指标体系	8
1. 指标体系	8
2. 评价标准	10
（七）绩效评价工作过程	10
四、综合评价情况及评价结论	12
（一）项目主要绩效产出	12



1. 完成项目建设情况	12
2. 满意度情况	13
（二）项目整体结论	13
五、绩效评价指标分析	13
（一）项目决策情况	13
（二）项目过程情况	16
（三）项目产出情况	20
（四）项目效益情况	23
六、项目主要经验及做法	26
七、存在的问题及原因分析	26
八、意见建议	26
九、附件	27
附件 1 绩效评价指标体系	28
附件 2 合规性检查报告	32
附件 3 访谈报告	35
附件 4 第二批市级农业农村重点项目调查问卷	38
附件 5 满意度调查报告	44



摘要

根据交城县财政局关于印发《2025 年度县级财政重点绩效评价实施方案》的通知（交财绩〔2025〕4 号）文件，山西荣和义信会计师事务所（普通合伙）受交城县财政局委托，承担此次“第二批市级农业农村重点项目”绩效评价工作，通过基础数据填报、问卷调查和访谈等渠道获取相关资料，对照绩效评价指标体系评分标准分析、打分，进行独立、客观地评价。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映第二批市级农业农村重点项目财政资金使用和绩效状况，评价项目实施单位对该项目的管理情况和具体项目实施情况，总结该项目开展的经验以及不足之处，探索可行、有效的解决方案，提出有针对性地改进意见和建议，提高财政资金使用效益和管理水平，为优化项目实施流程、预算管理水平、财政资金提质增效，提供相关参考和依据。

“第二批市级农业农村重点项目”为资金补助类项目，项目资金由中共吕梁市委农村工作领导小组办公室 吕梁市农业农村局《关于下达 2024 年市级农业产业发展资金（第二批）安排计划及任务清单的通知》（吕农办发〔2024〕16 号）下达，本次绩效评价“第二批市级农业农村重点项目”涉及财政资金 82.5 万元，包括抗旱抗灾资金补助项目（50.00 万元）、农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目（10.00 万元）、动物防疫社会化服务补助资金项目（22.5 万元）。

经项目组评价，第二批市级农业农村重点项目绩效评价总体评分为 86.94 分，评价结论为“良”。



项目主要经验及做法

- (一) 资金管理严格有序
- (二) 核心产出与效益显著

存在的问题

- (一) 项目验收不及时

动物防疫社会化服务未完成春季防疫服务。

意见建议

- (一) 规范资料归档
- (二) 完善项目验收与后续跟进



第二批市级农业农村重点项目 绩效评价报告

晋荣和义信绩评〔2025〕9016号

一、基本情况

（一）项目背景

2024年6月21日，中共吕梁市委农村工作领导小组办公室吕梁市农业农村局《关于下达2024年市级农业产业发展资金（第二批）安排计划及任务清单的通知》（吕农办发〔2024〕16号）文件将吕梁市年初预算安排的2024年农业产业发展资金下达，后附《吕梁市农业农村局2024年第二批支农切块项目资金分配表》分配到我县102.5万元，其中抗旱抗灾资金50.00万元、农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地10.00万元、动物防疫社会化服务补助22.5万元、现代渔业生产发展资金20万元。本报告仅对抗旱抗灾资金（50.00万元）、农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地（10.00万元）、动物防疫社会化服务补助（22.5万元），共计82.5万元财政资金做项目绩效评价。

（二）项目立项

1. 农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地

按照吕梁市农业农村局2024年1月29日文件《关于申报2024年市级农作物病虫害专业化防治服务组织和病虫害绿色防控暨农药减量控害示范基地建设项目的通知》（吕农函〔2024〕



8 号) 部署安排, 交城县农业农村局积极筛查, 确定申报交城县夏家营镇大辛村股份经济合作社实施 2024 年农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地建设项目, 该项目立项完成。

2. 抗旱抗灾资金

2024 年春季以来, 气候持续干旱无雨, 导致我县庄稼大面积受损, 各乡镇积极组织抗旱抗灾, 交城县农业农村局根据各级乡镇汇总情况对抗旱抗灾进行资金补助。

3. 动物防疫社会化服务补助资金

根据《吕梁市推进动物防疫社会化服务的指导意见》《吕梁市购买动物防疫社会化服务工作方案》的通知(吕农办发〔2023〕16 号), 交城县农业农村局制定《交城县政府购买动物防疫社会化服务实施方案》(交农字〔2024〕90 号)。根据《交城县政府购买动物防疫社会化服务实施方案》实施项目。

(三) 项目资金

第二批市级农业农村重点项目资金共计 82.5 万元。

(四) 项目实施内容

1. 农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地

建立 1 个玉米病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地, 示范面积 300 亩; 开展绿色防控及农药减量增效新技术试验 2 项。

2. 抗旱抗灾资金



购买水泵、水管、维修机井等灌溉设备，购买燃油、肥料、农药、种子等物资材料，保障农业可持续发展。

3. 动物防疫社会化服务补助资金

在交城县 8 个乡镇范围内进行春季、秋季防疫工作，按照规程完成散养猪、牛、养鸡动物疫病的春秋季节集中免疫和月补免工作；佩戴免疫标识、建立档案，实现免疫可追溯；协助开展动物及其他产品的免疫调查；协助养殖场（户）做好病死畜禽以及养殖环节废弃物的收集、运输、处理等专业化服务。

（五）项目组织管理

项目主管单位：交城县农业农村局

项目实施单位：

交城县夏家营镇大辛村股份经济合作社（农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地）、交城县农业农村局（抗旱抗灾资金）、山西铭贤晋汾生物科技有限公司（动物防疫社会化服务补助资金）。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过“第二批市级农业农村重点项目”的实施，发挥农业产业发展资金效益。

（二）项目年度目标



按照要求完成农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地、抗旱抗灾资金、动物防疫社会化服务补助资金三个项目的实施，达到预期效益。

三、绩效评价工作基本情况

（一）评价目的

通过对“第二批市级农业农村重点项目”的绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、项目管理情况、项目产出和效果达成情况等评价，了解资金使用是否达到预期目标，受益对象是否满意等方面，全面评价项目完成情况，绩效目标实现情况，总结项目经验，查找和分析项目存在的问题，提出合理、可行的意见建议。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象

评价对象为第二批市级农业农村重点项目财政资金，共计82.5万元。

2. 评价范围

绩效评价范围包括决策、过程、产出、效益四方面。

（三）评价依据

1. 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

2. 财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

3. 财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知（财监〔2021〕4号）；



4. 交城县财政局关于印发《2025 年度县级财政重点绩效评价实施方案》的通知（交财绩〔2025〕4 号）

5. 业务约定书。

（四）评价原则

1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（五）评价方法

结合本次绩效评价项目的具体情况，评价工作组拟主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

1. 成本效益分析法

将本项目投入与产出、效益进行关联性分析，根据评分标准进行评价。

2. 比较法

将本项目实施情况与绩效目标情况进行比较，根据评分标准进行评价。



3. 因素分析法

综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4. 公众评判法

对本项目涉及的满意度等维度评价，评价组通过专家评估、调查问卷及现场座谈访谈等方式进行评判，对项目执行情况进行打分，根据得分情况进行加权平均，计算本项目的评价结果。

（六）绩效评价指标体系

1. 指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合本项目特点和实际情况，细化设置了个性化评价指标，明确具体的评价标准，构建“第二批市级农业农村重点项目”绩效评价指标体系。绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效果四个层次。

第二批市级农业农村重点项目具体包括4项一级指标、13项二级指标、23项三级指标的评价体系。具体如下表：

评价指标			目标值	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	
决策（10）	项目立项	立项依据充分性	2	充分
		立项程序规范性	2	规范
	绩效目标	绩效目标明确性	1.5	合理



过程 (25)	资金投入	目标匹配性	1.5	明确
		资金测算科学性	1.5	科学
		资金分配合理性	1.5	合理
	资金管理	资金到位率	4	100%
		预算执行率	4	100%
		资金使用合规性	4	合规
产出 (35)	组织实施	管理制度健全性	3	健全、合理
		制度执行有效性	6	有序
	绩效管理	绩效自评完成情况	4	真实、完整、合理、客观
	产出数量	农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地	5	建立 1 个玉米病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地，示范面积 300 亩；开展绿色防控及农药减量增效新技术试验 2 项；
		抗旱抗灾资金	5	抗旱措施覆盖面积 20000 亩、购置适合灌溉设备等
		动物防疫社会化服务补助资金	5	交城县 8 个乡镇范围内按照规程完成散养猪、牛、羊、鸡动物疫病的春秋两季集中免疫和月补免工作；佩戴免疫标识、建立档案，实现免疫可追溯；协助开展动物及其他产品的免疫调查；协助养殖场（户）做好病死畜禽以及养殖环节废弃物的收集、运输、处理等专业化服务。



	产出质量	质量达标率	9	验收合格
	产出时效	完成及时性	6	及时
	产出成本	成本	5	82.5 万元
效益（30）	社会效益	农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地	5	提升绿色防控覆盖率、提升农产品品质
		抗旱抗灾资金	5	保障农作物正常生长、推动农业可持续发展
		动物防疫社会化服务补助资金	5	无重大疫情发生
	可持续发展	可持续影响	5	提升农户关于病虫害、养殖户动物防疫意识
	满意度	实施单位、受益群众满意度	10	≥95%

2. 评价标准

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），结合本项目的实际情况，制定项目分值评级表，具体情况如下表：

分值范围	绩效级别
$100 > P \geq 90$	优
$90 > P \geq 80$	良
$80 > P \geq 60$	中
$P < 60$	差

（七）绩效评价工作过程



评价组在前期调研的基础上，完成了通知发放、收集和审核资料、现场核查、综合评价、内部会审、提交报告初稿、报告撰写、建立档案等，具体实施流程及内容如下：

1. 通知发放

由交城县财政局发放绩效评价通知，评价人员与交城县农业农村局以及实施单位沟通并发放应提供的资料清单等。

2. 收集、审核资料

评价组在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析。

3. 现场核查

评价组先后多次对交城县农业农村局提供的资料进行了审核，重点对提供的项目立项、实施资料等进行了比对复核。对项目负责人进行访谈，对受益对象开展社会调查，了解他们对相关政策的了解程度、资金的拨付情况、对项目的满意度等。

4. 综合评价

评价组根据确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

5. 内部会审

形成绩效报告初稿前进行内部会审，审核并解决发现的报告中的问题，会审完毕后根据会审结论修改初稿。

6. 提交报告初稿



形成绩效评价报告初稿后，在征求交城县农业农村局意见后提交交城县财政局进行审核，根据审核意见和建议再次修改绩效评价报告。

7. 报告撰写

按要求撰写评价报告。报告包括以下主要内容：项目基本情况、项目绩效目标、绩效评价工作基本情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、项目主要经验做法、存在的问题及原因分析，政策建议等。

8. 建立档案

以上步骤全部实施完成后，建立绩效评价项目档案，将项目涉及的资料全部装订成册，妥善保管。

四、综合评价情况及评价结论

（一）项目主要绩效产出

1. 完成项目建设情况

（1）通过实施农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目建设完成 1 个玉米病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地，示范面积 300 亩；开展绿色防控及农药减量增效新技术试验 2 项，并集成推广。

（2）通过实施抗旱抗灾资金项目，共计补助 6 个乡镇 21 个村、1 个合作社有效抗旱，资金用于购买水泵、水管、维修机井等灌溉设备，购买燃油、肥料、农药、种子等物资材料，保障农业可持续发展。



(3) 通过动物防疫社会化服务补助资金项目的实施，在交城县 8 个乡镇范围内完成秋季防疫工作，完成了 2020 户散养户建立了免疫档案、统计上报了各类动物防疫情况；开展防疫法律法规宣传、动物疫情巡查；重大灾害天气预警等工作；共收集处理医疗废弃物 3.2 吨；佩戴牲畜免疫标识 7225 头/只；集中消毒灭源面积 961379 平方米。

2. 满意度情况

通过对受益群众问卷调查，项目整体满意度为 84.37%。

(二) 项目整体结论

通过该项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，根据各项指标得分情况，庞泉沟村食用菌产业发展基地项目财政资金支出绩效评价总体得分为 86.94 分，综合绩效评价等级为“良”。

财政支出绩效评价一级指标得分情况

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	10	25	35	30	100
分值	10	20	29.5	27.44	86.94
得分率	100%	80%	84.28%	91.46%	86.94%

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入进行考察、分析评价。分值共计 10 分，本项目实际得分为 10 分，得分率 100%。各



项考评指标得分情况如下表：

决策类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	2	100%
		立项程序规范性	规范	2	2	100%
	绩效目标	绩效目标明确性	合理	1.5	1.5	100%
		目标匹配性	明确	1.5	1.5	100%
	资金投入	资金测算科学性	科学	1.5	1.5	100%
		资金分配合理性	合理	1.5	1.5	100%

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

该项目根据中共吕梁市委农村工作领导小组办公室 吕梁市农业农村局《关于下达 2024 年市级农业产业发展资金（第二批）安排计划及任务清单的通知》（吕农办发〔2024〕16 号）文件立项。

依据评分标准，本指标共 2 分，得 2 分。

(2) 立项程序规范性

农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目：按照吕梁市农业农村局 2024 年 1 月 29 日文件《关于申报 2024 年市级农作物病虫害专业化防治服务组织和病虫害绿色防控暨农药减量控害示范基地建设项目的通知》（吕农函〔2024〕8 号）部署安排，交城县农业农村局积极筛查，确定申报交城县夏家营镇大辛村股份经济合作社实施 2024 年农作物病虫害绿色防控暨农药减量示



范基地建设项目，农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目立项完成。

抗旱抗灾资金：2024 年春季以来，气候持续干旱无雨，导致我县庄稼大面积受损，各乡镇积极组织抗旱抗灾，交城县农业农村局根据各乡镇汇总情况对抗旱抗灾进行资金补助。

动物防疫社会化服务补助资金：根据《吕梁市推进动物防疫社会化服务的指导意见》《吕梁市购买动物防疫社会化服务工作方案》的通知（吕农办发〔2023〕16 号），交城县农业农村局制定《交城县政府购买动物防疫社会化服务实施方案》（交农字〔2024〕90 号）。动物防疫社会化服务补助资金项目完成立项。

综上所述，该项目立项程序规范。

依据评分标准，本指标共 2 分，得 2 分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标的合理性

交城县农业农村局提供了经审核的《项目绩效申报表》，得 0.5 分，在《项目绩效申报表》中对绩效目标做了阐述，项目目标合理、具体，得 1 分。

依据评分标准，本指标共 1.5 分，得 1.5 分。

（2）绩效指标明确性

交城县农业农村局在《项目绩效申报表》中对农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地、抗旱抗灾资金、动物防疫社会化服务补助资金的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务



对象满意指标进行了定量、定性阐述，得 1 分；绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得 0.5 分。

依据评分标准，本指标 1.5 分，得 1.5 分。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

第二批市级农业农村重点项目总预算依托中共吕梁市委农村工作领导小组办公室 吕梁市农业农村局《关于下达 2024 年市级农业产业发展资金（第二批）安排计划及任务清单的通知》（吕农办发〔2024〕16 号）文件。

依据评分标准，本指标共 1.5 分，得 1.5 分。

（2）资金分配合理性

第二批市级农业农村重点项目资金分配为：农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地（10 万元）、抗旱抗灾资金（50 万元）、动物防疫社会化服务补助资金（22.5 万元），资金分配与中共吕梁市委农村工作领导小组办公室 吕梁市农业农村局《关于下达 2024 年市级农业产业发展资金（第二批）安排计划及任务清单的通知》（吕农办发〔2024〕16 号）文件下达资金匹配，资金分配合理。

依据评分标准，本指标共 1.5 分，得 1.5 分。

（二）项目过程情况

过程类指标从资金管理、组织实施、绩效管理三个方面进行考察、分析评价。分值共计 25 分，本项目实际得分为 20 分，得分率



80%。各项考评指标得分情况如下表：

过程类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	得分率
过程（25）	资金管理	资金到位率	100%	4	4	100%
		预算执行率	100%	4	4	100%
		资金使用合规性	合规	4	4	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全、合理	3	2	100%
		制度执行有效性	有序	6	4	66.67%
	绩效管理	绩效自评完成情况	真实、完整、合理、客观	4	2	40%

1. 资金管理

（1）资金到位率

第二批市级农业农村重点项目资金预算为 82.5 万元。

交财农〔2024〕35 日下达动物防疫社会化服务资金 22.5 万元、农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地资金 10 万元、抗旱救灾资金 50 万元。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%

=82.5/82.5×100%

=100%

依据评分标准，本指标共 4 分，得 4 分。

（2）预算执行率



通过查阅交城县农业农村局提供的财务资料，到位资金 82.5 万元已全部执行。

$$\begin{aligned}\text{预算执行率} &= (\text{实际支出金额} / \text{实际到位资金}) \times 100\% \\ &= (82.5 / 82.5) \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

依据评分标准，本指标共 4 分，得 4 分。

（3）资金使用合规性

通过查阅交城县农业农村局提供的财务资料，资金实际发生支出的会计核算信息完整，得 1 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续且相关负责人全部签字，得 1 分；已建立健全资金使用台账，台账完整规范得 1 分；未发现资金挪用、侵占等得 1 分。

依据评分标准，本指标共 4 分，得 4 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

第二批市级农业农村重点项目包括：农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目、抗旱抗灾资金、动物防疫社会化服务补助资金。

交城县农业农村局制定《2024 年玉米病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地建设实施方案》（交农字〔2024〕93 号），该方案对项目实施的指导思想、目标任务、示范内容、工作进度、保障措施做了详细部署。



交城县农业农村局制定《交城县政府购买动物防疫社会化服务实施方案》（交农字〔2024〕90号），该方案对动物防疫社会化服务补助资金项目实施的指导思想、基本原则、任务目标、实施范围、具体内容、时间安排做了详细部署，并制定《政府购买动物防疫社会化服务工作考核验收方案》，对项目验收做了详细规定。

交城县农业农村局未提供抗旱抗灾资金项目专门的实施方案或者管理制度，按照交城县农业农村局财务管理制度进行财务支出。

依据评分标准，本指标共3分，得2分。

（2）制度执行有效性

根据交城县农业农村局提供的相关资料，动物防疫社会化服务补助资金基本履行《交城县政府购买动物防疫社会化服务实施方案》（交农字〔2024〕90号）、《政府购买动物防疫社会化服务工作考核验收方案》，得2分。

农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目提供相关执行情况的佐证资料，包括《2024年玉米病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地建设实施总结》、《不同药剂对玉米螟等防治效果试验报告》、《芸苔素内脂等在玉米上提质增产试验报告》，得2分。

抗旱抗灾资金项目因未制定相关管理方案而不得分。

依据评分标准，本指标共6分，得4分。

3. 绩效管理

（1）绩效自评完成情况



根据《绩效自评表》和《绩效自评报告》可知，交城县夏家营镇大辛村股份经济合作社（农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地）、交城县农业农村局（抗旱抗灾资金）按照要求开展项目自评工作，山西铭贤晋汾生物科技有限公司（动物防疫社会化服务补助资金）未开展绩效自评工作，扣 1 分；自评得分均为 100 分，打分偏高，未完全做到数据和内容全面、真实、准确，扣 1 分。

依据评分标准，本指标共 4 分，得 2 分。

（三）项目产出情况

过程类指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面进行考察、分析评价。分值共计 35 分，本项目实际得分为 29.5 分，得分率 84.28%。各项考评指标得分情况如下表：

产出类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	得分率
产出 (35)	产出数量	农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地	建立 1 个玉米病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地，示范面积 300 亩；开展绿色防控及农药减量增效新技术试验 2 项；	5.00	5	100%
		抗旱抗灾资金	抗旱措施覆盖面积 20000 亩、购置适合灌溉设备等	5.00	5	100%
		动物防疫社会化服务补助资金	交城县 8 个乡镇范围内完成春秋季节散养猪、牛、羊、鸡动物疫病的春秋季节集中免疫和月补免工作；佩戴免疫标	5.00	2.5	50%



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	得分率
			识、建立档案，实现免疫可追溯；协助开展动物及其他产品的免疫调查；协助养殖场（户）做好病死畜禽以及养殖环节废弃物的收集、运输、处理等专业化服务。			
	产出质量	质量达标率	验收合格	9.00	7.5	83.33%
	产出时效	完成及时性	及时	9.00	7.5	83.33%
	产出成本	成本	82.5 万元	2.00	2	100%

1. 产出数量

（1）农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地

根据《2024 年玉米病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地建设项目验收表》中项目完成情况“4 月初对示范基地区域内专业化统防统治组织培训工作，并启动示范工作……2024 年 5—9 月，组织技术人员进村入户、深入田间地头，指导示范工作开展，同时开展 2 项绿色防控及农药减量增效新技术试验，建设示范面积 300 亩，集成推广面积 2000 亩”，农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目完成项目产出。

根据评分标准，本指标共 5 分，得 5 分。

（2）抗旱抗灾资金

通过查阅、汇总各乡镇《关于申请解决抗旱资金的请示》，以及交城县农业农村局《防灾减灾救灾支出使用情况统计验收表（旱灾）》，交城县农业农村局采取有效抗旱措施、购置适合灌溉设备，完成项目产出。



根据评分标准，本指标共 5 分，得 5 分。

（3）动物防疫社会化服务补助资金

根据《交城县 2024 年秋季动物防疫社会化服务工作验收报告》“山西铭贤晋汾生物科技有限公司对全县 2020 户散养户建立了免疫档案、统计上报了各类动物防疫情况；开展防疫法律法规宣传、动物疫情巡查；重大灾害天气预警等工作；共收集处理医疗废弃物 3.2 吨；佩戴牲畜免疫标识 7225 头/只；集中消毒灭源面积 961379 平方米。”动物防疫社会化服务补助资金完成计划秋季项目产出，春季防疫未提供相关资料，扣 2.5 分。

根据评分标准，本指标共 5 分，得 2.5 分。

2. 产出质量

（1）质量达标率

交城县农业农村局组织人员对农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地进行验收，验收评价为“本次基地建设目标完成了全部试验内容，获得了比较详细的资料，为交城县下一步推广玉米病虫害绿色防控暨农药减量增效示范奠定了基础”，验收合格。

交城县农业农村局组织人员对抗旱资金验收，验收各村物资、设备采购等抗旱费用为 501,681.00 元，验收补助 500,000.00 元。

动物防疫社会化服务补助资金项目完成秋季防疫验收，验收组考核综合评分为 80 分，未对春季防疫进行验收，扣 1.5 分。

根据评分标准，本指标共 9 分，得 7.5 分。

3. 产出时效

（1）完成及时性



根据《2024 年玉米病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地建设项目验收表》，农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目实际开竣工为 2024 年 2 月至 10 日，与项目绩效申报表中 2024 年 10 月底完工一致，项目及时完工，得 3 分。

根据《交城县农业农村局关于下拨市级抗旱救灾资金的公示》以及各乡镇申报灾情报告，2024 年 5 月下旬，交城县遭遇 30 年来最严重的干旱，2024 年 6 月至 8 月，各乡镇汇总受灾情况，交城县农业农村局审核后于 9 月 13 日公示受灾情况，2024 年 9 月 19 日将抗旱补助资金全部补贴到位，综上所述，交城县农业农村局抗旱资金项目完成及时，得 3 分。

根据《政府购买服务合同》动物防疫社会化服务补助资金项目合同期限为 2024 年 8 月 27 日至 2025 年 6 月 30 日，根据《政府购买动物防疫社会化服务工作考核验收方案》“二、考核验收时间每年考核验收两次，分别于春防和秋防结束后进行，具体时间另行通知”，动物防疫社会化服务补助资金项目应在项目结束后验收。截至评价报告日，只验收秋季防疫，项目未及时验收，得 1.5 分。

根据评分标准，本指标共 9 分，得 7.5 分。

4. 产出成本

（1）成本

第二批市级农业农村重点项目总预算 82.5 万元，交城县农业农村局根据上级问价下达指标完成补助资金拨付，未超预算。

根据评分标准，本指标共 2 分，得 2 分。

（四）项目效益情况



效益类指标从社会效益、经济效益、可持续影响、满意度四方面进行考察、分析评价。分值共计 30 分，本项目实际得分为 27.44 分，得分率 91.46%。各项考评指标得分情况如下表：

效益类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	得分率
效益（30）	社会效益	农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地	提升绿色防控覆盖率、提升农产品品质	5	5	100%
		抗旱抗灾资金	保障农作物正常生长、推动农业可持续发展	5	5	100%
		动物防疫社会化服务补助资金	无重大疫情发生	5	5	100%
	可持续发展	可持续影响	提升农户关于病虫害防治、养殖户动物防疫意识	5	4	80%
	满意度	实施单位、受益群众满意度	≥95%	10	8.44	84.37%

1. 社会效益

（1）农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地

通过对项目负责人的访谈以及问卷调查，农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目的建设，有效提升绿色防控覆盖率、农产品品质。

根据评分标准，本指标共 5 分，得 5 分。

（2）抗旱抗灾资金



通过对项目负责人的访谈以及问卷调查，交城县农业农村局抗旱救灾资金项目抗旱面积 2 万余亩，受灾群众得到及时救助、及时补种，最大程度减少损失。大部分受灾种植户认为抗旱救灾资金的项目实施能有效保障农作物正常生长、推动农业可持续发展。

根据评分标准，本指标共 5 分，得 5 分。

(3) 动物防疫社会化服务补助资金

动物防疫社会化服务补助资金项目在实施期间，未发生重大疫情，得 5 分。

根据评分标准，本指标共 5 分，得 5 分。

2. 可持续性影响

(1) 可持续影响

第二批市级农业农村重点项目，通过实施农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目建设进行技术集成推广，提升农户关于农作物病虫害防治的专业知识与技能水平；通过动物防疫社会化服务补助资金项目建设增强养殖户对动物防疫意识，减少疫情发生；通过抗旱补助资金项目的实施，有效增强了种植户对旱灾的抗旱能力，缓解了旱灾损失，促进农业可持续发展。

综合调查问卷以及访谈记录，该项目可持续发展需要后续资金支持，综合得分为 4 分。

根据评分标准，本指标共 5 分，得 4 分。

3. 满意度



农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地建设项目满意度 80%；抗旱抗灾资金满意度 80%；动物防疫社会化服务补助资金满意度 93.12%，该项目综合满意度为 84.37%，该项指标得 8.44 分。

根据评分标准，本指标共 10 分，得 8.44 分。

六、项目主要经验及做法

（一）资金管理严格有序

项目资金到位率和预算执行率均达 100%，资金使用会计核算完整、审批程序规范，建立健全资金使用台账，未出现挪用、侵占等违规情况，保障资金安全高效使用。

（二）核心产出与效益显著

三个子项目均完成核心产出任务，建成病虫害绿色防控示范基地、落实抗旱物资与设备保障、完成乡镇动物防疫服务，有效提升农产品品质、保障农业生产、防范疫情风险，可持续影响良好。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目验收不及时

动物防疫项目春季防疫未提供相关实施和验收资料，整体验收工作未按时完成，影响产出数量、质量及时效指标得分。

八、意见建议

（一）规范资料归档

要求所有实施单位加强项目实施过程性资料、验收资料的收集整理，建立规范的档案管理体系。

（二）完善项目验收与后续跟进



及时完成动物防疫春季防疫等未验收环节的验收工作，明确验收标准和时限，确保验收全覆盖。

九、附件

- 附件 1 绩效评价指标体系
- 附件 2 合规性检查报告
- 附件 3 访谈报告
- 附件 4 满意度调查问卷
- 附件 5 满意度调查问卷统计

评价机构：山西荣和义信会计师事务所

2025 年 11 月 10 日



附件 1 绩效评价指标体系

评价指标				目标值	指标解释	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
决策 (10)	项目立项	立项依据充分性	2.00	充分	反映和考核项目立项依据情况	项目立项是否符合国家及地方发展规划、产业政策等相关要求，符合得 2 分，基本符合得 1 分，不符合得 0 分。
		立项程序规范性	2.00	规范	反映和考核项目立项的规范情况	①项目按照规定的程序申请设立，得 1 分，否则不得分；②所提交的文件、材料符合相关要求，经相关部门审批，得 1 分，否则不得分。
	绩效目标	绩效目标明确性	1.50	合理	反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	①提供经审核的《绩效申报表》得 0.5 分，②项目目标是否合理、具体，是否与发展需求相匹配，目标明确具体且匹配得 1 分。
		目标匹配性	1.50	明确	反映和考核项目绩效目标的细化情况	①绩效指标能够在产出的数量、质量、成本、时效等方面进行细化，做到定量表述，得 1 分；②绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得 0.5 分。
	资金投入	资金测算科学性	1.50	科学	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	①预算依据相关政策合理编制，得 1 分；②预算内容清晰、合理，与工作任务相匹配，得 0.5 分；
		资金分配合理性	1.50	合理	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	该项分值为 1.5 分，预算资金分配合理得 1.5 分。
	资金管理	资金到位率	4.00	100%	反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度	该项分值为 4 分，评分根据实际资金到位率*权重得分。
过程 (25)						



		预算执行率	4.00	100%	反映和考核项目预算执行情况	该项分值为4分，根据实际预算执行率*权重得分
		资金使用合规性	4.00	合规	反映和考核项目资金的规范运行情况	该项分值为4分，①会计资料和资金使用能够提供规定的相关材料，资金实际发生支出的会计核算信息完整得1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续且相关负责人全部签字，得1分；③是否建立健全资金使用台账，台账完整规范得1分；④未发现资金挪用、侵占等得1分。
	组织实施	管理制度健全性	3.00	健全、合理	反映和考核项目财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	制度健全得3分，有制度但不健全得1分，未建立制度不得分。
		制度执行有效性	6.00	有序	反映和考核项目相关管理制度的有效执行情况	根据制定的制度执行得6分，未有效执行不得分。
	绩效管理	绩效自评完成情况	4.00	真实、完整、合理、客观	考核项目实施单位是否组织开展绩效自评工作，自评内容是否真实、完整、客观、公正，用以反映和考核项目实施单位的绩效自评完成情况。	①按 要求开展绩效自评工作，得2分； ② 绩效自评报告完整，数据和内容全面、真实、准确，绩效指标细化量化，科学合理，绩效自评反映的问题具体，意见可行，得2分；
产出 (35)	产出数量	农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地	5.00	建立1个玉米病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地，示范面积300亩；开展绿色防控及农药减量增效新技术试验2项；	反映和考核项目产出数量目标的实现程度	①建立1个玉米病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地，示范面积300亩，得3分；② 开展绿色防控及农药减量增效新技术试验2项，得2分；



		抗旱抗灾资金	5.00	采取有效抗旱措施、购置适合灌溉设备等		采取有效抗旱措施、购置适合灌溉设备等，可得 5 分。
		动物防疫社会化服务补助资金	5.00	交城县 8 个乡镇范围内按照规程完成散养猪、牛、羊、鸡动物疫病的春秋两季集中免疫和月补免工作；佩戴免疫标识、建立档案，实现免疫可追溯；协助开展动物及其他产品的免疫调查；协助养殖场（户）做好病死畜禽以及养殖环节废弃物的收集、运输、处理等专业化服务。		①完成散养猪、牛、羊、鸡动物疫病的春秋两季集中免疫和月补免工作，得 2 分；②佩戴免疫标识、建立档案，实现免疫可追溯，得 1 分；③协助开展动物及其他产品的免疫调查，得 1 分；④协助养殖场（户）做好病死畜禽以及养殖环节废弃物的收集、运输、处理等专业化服务，得 1 分。
	产出质量	质量达标率	9.00	验收合格	反映和考核项目产出质量目标的实现程度	分别对农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地、抗旱抗灾资金、动物防疫社会化服务补助资金验收情况进行检查，每项 3 分。
	产出时效	完成及时性	9.00	及时	反映和考核项目产出时效目标的实现程度	分别对农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地、抗旱抗灾资金、动物防疫社会化服务补助资金验收情况进行检查，每项 3 分。
	产出成本	成本	2.00	82.5 万元	主要考察项目建设的成本	项目总成本 82.5 万元。



效益 (30)	社会效益	农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地	5.00	提升绿色防控覆盖率、提升农产品品质	反映和考核项目实施所产生的效益	结合调查问卷、访谈以及实施单位提供的数据综合评分。
		抗旱抗灾资金	5.00	保障农作物正常生长、推动农业可持续发展		结合调查问卷、访谈以及实施单位提供的数据综合评分。
		动物防疫社会化服务补助资金	5.00	无重大疫情发生		结合调查问卷、访谈以及实施单位提供的数据综合评分。
	可持续发展	可持续影响	5.00	提升农户关于病虫害、养殖户动物防疫意识	反映和考核项目实施所产生的效益	结合调查问卷、访谈以及实施单位提供的数据综合评分。
	满意度	实施单位、受益群众满意度	10.00	≥95%	反映和考核社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过调查问卷，满意度≥95%，得10分，其余情况得分=10*满意度



附件 2 合规性检查报告

为保证第二批市级农业农村重点项目的项目管理、财务核算监督、制度执行等方面的规范性，特制定合规性检查方案，对交城县农业农村局财政资金支出的使用及实施管理开展合规性检查。

一、合规性检查对象

本次检查对象为纳入本次绩效评价的财政资金 82.50 万元。

二、合规性检查内容

本次合规性检查内容包括资金使用、项目管理、财务核算监督、制度执行等，目的在于深入了解实施部门对“第二批市级农业农村重点项目”开展情况，以发现管理层面和实施操作规范性上存在的问题，内容如下：

1. 资金管理

包括是否制定或具有相应的项目资金管理办法及是否符合相关财务会计制度的规定。

2. 资金使用

包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续及符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

3. 财务核算监督



包括是否已制定或具有相应的核算办法和监督机制，采取了相应的财务检查等必要的监督措施或手段。

4. 项目管理

包括是否已制定或具有相应的业务管理制度及合法、合规、完整性。

5. 制度执行

包括是否遵守相关法律法规、业务管理和财务制度规定，业务考核记录及财务支出手续是否完备等。

三、合规性检查方法

本次合规性检查通过现场核查的方式开展，现场核实核查对象提供的资料。

四、合规性检查情况

（一）资金使用情况

评价组对纳入本次绩效评价的项目支出 82.50 万元财政资金支出进行核查，通过核查相关会计资料 and 各项经费使用能够提供规定的相关材料，资金实际发生支出的会计核算信息完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续（且相关负责人全部签字），经费在各级的支出手续完整，经审核通过后申请拨付资金；未发现套取、截留、挤占、挪用等情况。

（二）财务核算监督情况



该项目财政资金由交城县农业农村局通过国库集中支付直接支付给各单位，例如在抗旱抗灾资金支出时，交城县农业农村局直接支付给交城县夏家营镇覃村村民委员会 15429.00 元用于购买抗灾抗旱设备。

（三）项目管理情况

被评价单位在项目建设过程中，按照项目实施方案进行管理，在项目完工后组织人员进行验收，除抗旱抗灾资金项目未制定实施方案外，项目管理基本规范。

五、检查结论

本次合规性检查通过深入了解实施部门对财务核算管理、项目管理、监督工作开展情况，项目整体在业务管理层面和实施操作规范性上较为规范。



附件 3 访谈报告

访谈地点：山西荣和义信会计师事务所（普通合伙）办公室

一、访谈目的

本次访谈旨在通过对交城县农业农村局项目负责人的访谈，了解和评估第二批市级农业农村重点项目财政资金支出的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为更好地使用财政资金项目工作建言献策。

二、访谈对象

实施单位：交城县农业农村局项目负责人王俊俊

三、访谈内容

1. 评价组问：请简单介绍项目概况。

2024 年 6 月 21 日，中共吕梁市委农村工作领导小组办公室吕梁市农业农村局《关于下达 2024 年市级农业产业发展资金（第二批）安排计划及任务清单的通知》（吕农办发〔2024〕16 号）文件下达我县农业产业发展资金 102.5 万元，其中抗旱抗灾资金 50.00 万元、农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地 10.00 万元、动物防疫社会化服务补助 22.5 万元、现代渔业生产发展资金 20 万元，未履行资金效益，根据我县实际情况，我局承担实施了其中三个项目的补助，包括抗旱抗灾资金（50.00 万元）、农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地（10.00 万元）、动物防疫社会化服务补助（22.5 万元），共计 82.5 万元。

2. 评价组问：请您介绍一下项目资金的来源、资金拨付流程及资金支出情况。



该项目资金来源包括财政资金，现已全部拨付。拨付基本流程为项目完成验收后，由项目实施单位申请，由我局审核后向交城县财政局申请拨付资金并公示，公示期无异议，经交城县财政局审批后，通过国库集中支付方式直接支付。

3. 评价组问：请简要介绍制定或执行的管理制度等。

交城县农业农村局制定《2024 年玉米病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地建设实施方案》（交农字〔2024〕93 号），该方案对项目实施的指导思想、目标任务、示范内容、工作进度、保障措施做了详细部署。

交城县农业农村局制定《交城县政府购买动物防疫社会化服务实施方案》（交农字〔2024〕90 号），该方案对动物防疫社会化服务补助资金项目实施的指导思想、基本原则、任务目标、实施范围、具体内容、时间安排做了详细部署，并制定《政府购买动物防疫社会化服务工作考核验收方案》，对项目验收做了详细规定。

交城县农业农村局提供抗旱抗灾资金项目专门的实施方案或者管理制度，按照交城县农业农村局财务管理制度进行财务支出。

4. 评价组问：项目运营情况如何，是否达到预期目标效益？

目前，除社会化购买防疫服务春季未验收外，其他项目都达到了预期效益目标。

5. 评价组问：关于抗旱抗灾资金项目，贵局是否统计项目覆盖多少面积？



2024 年全县遭遇 30 年不遇的干旱，群众反响很大，遭遇旱灾保守估计在 3 万余亩，但上级补助资金 50 万元，我局按照各乡镇上报情况，进行审核后拨付款项。

6. 评价组问：社会化购买服务是否达到预期？

社会化购买防疫服务，经我局验收，群众满意度高，完成了秋季防疫验收，下一步着重进行春季验收，在实施期间，无重大疫情发生，基本达到预期效益。

7. 评价组问：对于该项目的实施，谈谈可持续影响。

该项目的实施对农民包括种植户、养殖户在思想上得到了很大的提升，提高了农民的积极性，有效促进农业可持续发展。但农户的防疫意识不是一蹴而就的，需要长期的宣传、帮扶，这也就需要持续不断的资金投入。



附件 4 第二批市级农业农村重点项目调查问卷

“农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目” 群众满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！我所受交城县财政局的委托，为了真实客观反映“农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目”实施取得的效果，客观公正地评价财政资金的绩效，我们组织了这次问卷调查。本问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。您所提供的信息将是本次满意度评价的重要依据。问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息也将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

山西荣和义信会计师事务所（普通合伙）

2025 年 11 月

一、基本问题

1. 您的身份：

- A. 交城县夏家营镇大辛村股份经济合作社/工作人员 B. 种植户

2. 您是否了解农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目：

- A. 不了解 B. 基本了解 C. 非常了解

3. 农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目的建设对农产品品质提升影响：

- A. 影响不大 B. 较明显影响 C. 影响度大

4. 农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目的建设对提升绿色防控覆盖率影响：

- A. 影响不大 B. 较明显影响 C. 影响度大



5. 您对本次实施的农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目满意度：

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

6. 您对农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目的意见或建议：

再次感谢您的参与和支持！



“抗旱抗灾资金补助项目”群众满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！我所受交城县财政局的委托，为了真实客观反映“抗旱抗灾资金补助项目”实施取得的效果，客观公正地评价财政资金的绩效，我们组织了这次问卷调查。本问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。您所提供的信息将是本次满意度评价的重要依据。问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息也将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

山西荣和义信会计师事务所（普通合伙）

2025 年 11 月

一、基本问题

1. 您的身份：

- A. 受灾群众 D. 其他

2. 您是否了解抗旱抗灾资金补助项目：

- A. 不了解 B. 基本了解 C. 非常了解

3. 抗旱抗灾资金补助项目的实施是否能够保障农作物正常生长：

- A. 不能够 B. 基本能够 C. 能够

4. 您对本次实施的抗旱抗灾资金补助项目的满意度：

- A. 非常满意
B. 满意
C. 一般
D. 不满意



E. 非常不满意

5. 您对抗旱抗灾资金补助项目的意见或建议:

再次感谢您的参与和支持!



“动物防疫社会化服务补助资金”群众满意度 调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！我所受交城县财政局的委托，为了真实客观反映“动物防疫社会化服务补助资金”实施取得的效果，客观公正地评价财政资金的绩效，我们组织了这次问卷调查。本问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。您所提供的信息将是本次满意度评价的重要依据。问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息也将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

山西荣和义信会计师事务所（普通合伙）

2025 年 11 月

一、基本问题

1. 您的身份：

- A. 养殖户 B. 其他

2. 您是否了解动物防疫社会化服务补助资金项目：

- A. 不了解 B. 基本了解 C. 非常了解

3. 服务机构是否对能够您养殖的牲畜进行集中免疫、月补免：

- A. 不能够 B. 基本能够 C. 能够

4. 服务机构是否能够协助您做好病死畜禽以及养殖环节废弃物的收集、运输、处理等专业化服务：

- A. 不能够 B. 基本能够 C. 能够

5. 您对本次实施的动物防疫社会化服务的满意度：

- A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意



6. 您对动物防疫社会化服务的意见或建议:

再次感谢您的参与和支持!



附件 5 满意度调查报告

一、调查背景

第二批市级农业农村重点项目已完工，为调查项目受益人群对该项目的满意度，我们对项目人员、农户、种植户进行了随机问卷调查。

二、调查目的

根据问卷调查结果，通过数据分析统计满意度分值。

三、满意度情况分析

（一）回收有效问卷情况

1. 农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地发放调查问卷 10 份，回收有效问卷 10 份。

2. 抗旱抗灾资金发放问卷调查 20 份，收回有效问卷 19 份。

3. 动物防疫社会化服务补助资金通过“问卷星”小程序收回 32 份问卷。

（二）农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地调查问卷基本情况及满意度统计

1. 您的身份：

选项	回复
A. 交城县夏家营镇大辛村股份经济合作社/工作人员	0
B. 种植户	10
本题有效填写人次	10



2. 您是否了解农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目：

选项	回复
A. 不了解	0
B. 基本了解	8
C. 非常了解	2
本题有效填写人次	10

3. 农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目的建设对农产品品质提升影响：

选项	回复
A. 影响不大	0
B. 较明显影响	10
C. 影响度大	0
本题有效填写人次	10

4. 农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目的建设对提升绿色防控覆盖率影响：

选项	回复
A. 影响不大	0
B. 较明显影响	7
C. 影响度大	3
本题有效填写人次	10

5. 您对本次实施的农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目满意度：

选项	回复
A. 非常满意	0



B. 满意	10
C. 一般	0
D. 不满意	0
E. 非常不满意	0
本题有效填写人次	10

6. 您对农作物病虫害绿色防控暨农药减量示范基地项目的意见或建议：

无

（三）抗旱抗灾资金调查问卷基本情况及满意度统计

1. 您的身份：

选项	回复
A. 受灾群众	19
B. 其他	0
本题有效填写人次	19

2. 您是否了解抗旱抗灾资金补助项目：

选项	回复
A. 不了解	19
B. 基本了解	0
C. 非常了解	0
本题有效填写人次	19

3. 抗旱抗灾资金补助项目的实施是否能够保障农作物正常生长：

选项	回复
----	----



A. 不能够	0
B. 基本能够	19
C. 能够	0
本题有效填写人次	19

4. 您对本次实施的抗旱抗灾资金补助项目的满意度：

选项	回复
A. 非常满意	0
B. 满意	19
C. 一般	0
D. 不满意	0
E. 非常不满意	0
本题有效填写人次	19


5. 您对抗旱抗灾资金补助项目的意见或建议：

无

（四）动物防疫社会化服务补助资金调查问卷情况调查问卷基本情况及满意度统计


1.您的身份： [单选题]

选项	小计	比例
A.养殖户	29	 90.63%
B.其他	3	 9.38%
本题有效填写人次	32	




2.您是否了解动物防疫社会化服务补助资金项目： [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.不了解	0	<div></div> 0%
B.基本了解	8	<div></div> 25%
C.非常了解	24	<div></div> 75%
本题有效填写人次	32	




3.服务机构是否对能够您养殖的牲畜进行集中免疫、月补免： [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.不能够	0	<div></div> 0%
B.基本能够	0	<div></div> 0%
C.能够	32	<div></div> 100%
本题有效填写人次	32	




4.服务机构是否能够协助您做好病死畜禽以及养殖环节废弃物的收集、运输、处理等专业化服务： [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.不能够	0	<div></div> 0%
B.基本能够	0	<div></div> 0%
C.能够	32	<div></div> 100%
本题有效填写人次	32	



5.您对本次实施的动物防疫社会化服务的满意度: [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	27	<div><div></div></div> 84.38%
B. 满意	3	<div><div></div></div> 9.38%
C. 一般	0	<div><div></div></div> 0%
D. 不满意	0	<div><div></div></div> 0%
E. 非常不满意	2	<div><div></div></div> 6.25%
本题有效填写人次	32	



6.您对动物防疫社会化服务的意见或建议: [填空题]

无

四、总结

根据问卷调查的结果,该项目综合满意度为 84.37%,即受访者对该项目总体满意。