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摘 要

一�概述要素

�一�项目实施内容

交城县财政局关于印发�2024年度县级财政重点绩效评价

实施方案�的通知(交财绩[2024]7号)�受交城县财政局委托�

山西交城信达审计事务所有限公司接受了承担�农业产业高质量

发展项目�(包括中药材种植及秋耕整地)的完成情况进行绩效评

价工作�

�二�项目绩效目标

绩

效

指

标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标
秋耕整地-完成秸秆还田 50000亩地 50000亩地

中药材种植 2122.37亩地 2122.37亩地

质量指标
秋耕整地-作业地块秸秆堆积情况 作业地块秸秆无堆积

中药材种植项目验收合格 合格

时效指标
秋耕整地项目完工时间 2023年 11月 15日前

中药材种植完成时间 2022年 12月

成本指标
秋耕整地项目补助标准 30元\亩地

中药材种植项目补助标准 500元\亩地

效益指标

经济效益

秋耕整地提升耕地质量�改善土壤结

构�为来年丰收打基础�增加农民收入
增加农民收入

中药材种植项目增加农业产值 增加农业产值

社会效益指标

秋耕整地项目改善空气质量 改善空气质量

中药材种植项目利用林下资源发展中药

材带动当地农业增产增收
带动当地农业增产增收

生态效益指标

秋耕整地增加土壤肥力 增加土壤肥力

中药材种植充分利用森林资源�实现保

护利用

充分利用森林资源�实现保

护利用

可持续影响指

标

秋耕整地持续影响农业生产能力 持续影响农业生产能力

中药材种植保护野生中药材资源 保护野生中药材资源

满意度指

标

受益群体满意

度
受益群体满意度 受益群体满意
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(三)项目资金实际到位及资金分配情况

�农业产业高质量发展项目�(包含中药材种植和秋耕整地)�

资金预算 256.1185万元�实际到位资金 251.98036万元�具体

项目情况如下�

1�农业产业高质量发展项目-中药材种植

(1)资金来源:�关于申请拨付农业产业高质量发展中药材种

植补助资金得报告�(交农字[2024]107 号)文件�预算资金

106.1185万元�

(2)实际到位:根据交城县财政局上级专项资金审拨表及交城

县财政局�关于下达项目支出预算指标的通知��交财农

[2024]131号�的文件�2024年 7月 31日农业产业高质量发展

项目-中药材种植补助资金 106.1185万元全部到位�资金到位

率 100%�

(3)资金分配情况�截至 2024年 7月 31日�农业产业高质

量发展项目�-中药材种植补助资金 106.1185万元已全部下发并

针对中药材种植项目复查验收结果实际验收面积 2122.37亩进

行了公示�

2�农业产业高质量发展项目-秋耕整地

(1)资金来源:交城县人民政府办公室关于印发交城县 2023

年统筹整合使用财政资金巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴实施

方案(调整)的通知��交政办发[2023]30号�的文件�预算资金

150万元�
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(2)实际到位:根据交城县财政局上级专项资金审拨表及关于

下达 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通

知��交财农[2024]13号�的文件�2024年 3月 28日补助资

金 145.86186万元全部到位�资金到位率 97%�

(3)资金分配情况�截至 2024 年 4 月 9 日补助资金

145.86186万元已全部兑付承担秋收整地作业补助项目的农机

服务组织�农机户等生产经营组织和个人�2024年 3月 22日

针对秋耕整地作业补助资金明细表在交城县人民政府网进行了

公示�

(四)评价结论

通过评分�本项目最终总得分为 89.12分�按照绩效评级标

准�评价等级为�良��

�农业产业高质量发展项目�(包含中药材种植和秋耕整地)

的实施�通过发展林下种植中药材�推进实施农业高质量发展�

助力乡村振兴产业�促进农业稳产增产�农民稳步增收;秋耕

整地通过深翻覆土提升耕地质量,改善土壤结构,为来年丰收打基

础,增加农民收入,有效地改善了空气质量�提高了农户的生产积

极性�

二�主要经验及做法�存在的问题及原因分析

�一�项目经验及做法

进一步规范补助资金使用管理�加强对补助资金的分配�全

面落实补助资金的使用管理的公开�

项目的实施推进农业高质量发展�助力乡村振兴产业�
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实现巩固脱贫攻坚与乡村振兴的衔接�通过发展我县中药材产

业�带动农民增收�充分利用撂荒地�林下土地空间发展中药材

种植�鼓励村集体经济组织�新型经营主体�种植大户盘活土地

资源�集中规模化发展中药材�使之成为产业支柱�促进农业

稳产增产�农民稳步增收�秋耕整地通过深翻覆土提升耕地质

量,改善土壤结构,为来年丰收打基础,增加农民收入,有效地改善

空气质量�推进生态文明建设�实现农田资源循环利用�提高了

农户的种植积极性�

�二�项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析

绩效目标设置和绩效管理水平有待提升�

1�中药材种植项目产出时效设置不合理:绩效表设置的中药

材种植产出时效为验收完成及时拨付补助资金�根据�项目支出

绩效评价管理办法�(财预[2020]10号)产出时效是指项目实施单

位完成该项目所耗用的时间�中药材种植完成时间是 2022年 12

月�

2�秋耕整地项目绩效目标申报表绩效自评表时效指标不对

应�绩效目标中显示项目完工时效 2023年 12月;而绩效自评表

时效指标 2022年 12月�

3�绩效指标中经济效益指标填报不完善:秋耕整地项目效益

目标中经济效益指标未设置�秋耕整地通过深翻覆土提升耕地质

量,改善土壤结构,为来年丰收打基础,增加农民收入�

三�相关建议

�一�项目改进措施及建议
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提高对项目绩效目标的重视程度，提升绩效管理水平。建议

项目主管单位重视项目的绩效目标设置和绩效自评价工作，严格

按照国家、 山西省绩效管理相关政策要求，根据项目实施方案内

容，结合项目指标设置原则，细化绩效指标，设置完善、 全面。

对项目进度、 资金支出进度、 目标完成情况进行监测，发现问题

及时纠正，以促进专项资金绩效目标的实现 。

(二) 绩效评价结果应用建议

1、 建立评价结果反馈和整改机制

针对本次绩效评价发现的问题。建议将本次绩效评价过程中

发现的问题及时反馈给交城县农业农村局，建立问题整改台账，

积极整改，并将整改结果报交城县财政局 。

2、 建立绩效评价激励与约束机制

针对本次绩效评价结果的不同，交城县财政局在安排部门相

关资金方面应采取不同的措施。
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农业产业高质量发展项目

绩效评价报告
交城信达绩评[2024]4101号

为深入贯彻落实��中共交城县县委�交城县人民政府办公

室关于全面实施预算绩效管理的实施方案��保证绩效评价工作

顺利开展�根据�中华人民共和国预算法�有关规定�按照�财

政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理

的意见>的通知��财预[2018]167号��财政部�项目支出绩

效评价管理办法��财预[2020]10号�和交城县财政局关于印

发�2024年度县级财政重点绩效评价实施方案�的通知�交财

绩[2024]7号�文件的要求�受交城县财政局委托�山西交城信

达审计事务所有限公司接受了承担�农业产业高质量发展项目�

(包括中药材种植及秋耕整地)的绩效评价工作�

评价组于 2024年 10月启动评价工作�经过前期调研�咨

询�数据采集�核查核对�调查问卷�访谈�评价工作底稿编制

等环节的工作�于 2024年 12月完成绩效评价工作�现将评价

情况报告如下:

一�基本情况

�一�项目概况

为深入实施乡村振兴战略�有效改善了空气质量�提高土

壤保墒保肥能力;发展林下资源�推进实施农业高质量发展�助
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力乡村振兴产业�促进农业稳产增产�农民稳步增收,实现巩

固脱贫攻坚与乡村振兴的衔接�该项目共补助 251.98036万元

�中药材种植 106.1185万元�秋耕整地 145.86186万元��具

体项目情况如下:

1�项目背景

�1��农业产业高质量发展项目�-中药材种植

为大力发展我县中药材产业�带动农民增收�充分利用撂荒

地�林下土地空间发展中药材种植�鼓励村集体经济组织�新型

经营主体�种植大户盘活土地资源�集中规模化发展中药材�使

之成为产业支柱�

�2��农业产业高质量发展项目�-秋耕整地

为加强冬春农田基本建设�改进秋冬空气环境质量�推进生

态文明建设�实现农田资源循环利用�防止露天秸秆焚烧.因地

制宜开展秸秆还田技术的示范推广�增强农民实施秸秆还田自觉

性�提高土壤保墒保肥能力�进一步推动我县环境卫生整治�

2�项目实施内容及完成情况

�1��农业产业高质量发展项目�-中药材种植

2022年交城县雲天绿化有限公司在交城县水峪贯镇岭上村

南恶水沟�发展种植适合林下生长的柴胡�芍药�党参�共种植

面积 2254余亩�2023年 6月�药材进入生长期�水峪贯镇�

县农业农村局对种植出苗情况采取随机选点进行了初步验收�

2024年 7月 16日-7月 19日�县�乡进行第二次验收�扣除
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灌木�边缘等面积实际验收面积 2122.37亩�每亩补助 500元�

根据交城县财政局�关于下达项目支出预算指标的通知��交财

农[2024]131号�的文件�下达补助资金 106.1185万元�

经核实�中药材种植补助资金 106.1185万元已经全部及

时下发交城县雲天绿化有限公司�

�2��农业产业高质量发展项目�-秋耕整地

采取边秋收�边秋耕整地的协同推进方式�有效的改善秋冬

空气质量�防止秸秆露天焚烧�提高土壤保墒保肥能力�充分发

挥农机合作社�农机大户耕整地机械的作用�重点在天宁�夏家

营�西营�洪相四个乡镇主要种植物的地块进行�通过深耕和旋

耕覆土完成秋耕整地 48620.62亩�每亩补助 30元�根据�关

于下达 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的

通知��交财农[2024]13号�的文件�下达补助资金 145.86186

万元�

秋耕整地作业汇总情况如表 1-1所示:

表 1-1秋耕整地作业汇总情况

补助乡镇 村委
实施内容

�作业面积�

实际验收面积

�亩�

补助标准

(元/亩)

补助金额

(元)

天宁镇

梁家庄 265.73 265.73 30 7971.90

西汾阳 1236.46 1236.46 30 37093.80

东汾阳 120.00 120.00 30 3600.00

小计 1622.19 30 48665.70

西营镇

石侯村 4364.47 4299.58 30 128987.40

西营村 3302.05 3259.07 30 97772.10

城头村 2256.18 2238.65 30 67159.50

大营村 2718.54 2713.59 30 81407.70
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补助乡镇 村委
实施内容

�作业面积�

实际验收面积

�亩�

补助标准

(元/亩)

补助金额

(元)

寨子村 1657.39 1654.94 30 49648.20

大陵庄村 513.27 513.27 30 15398.10

东营村 288.26 286.78 30 8603.40

小计 14965.88 30 448976.40

夏家营镇

辛南 2309.86 2270.40 30 68112.00

贾家寨 1212.46 1200.33 30 36009.90

小辛 804.82 779.10 30 23373.00

夏家营 318.49 318.49 30 9554.70

覃村 697.86 696.67 30 20900.10

郭家寨 1009.22 1008.36 30 30250.80

温家寨 938.78 938.18 30 28145.40

贺家寨 946.04 944.60 30 28338.00

王家寨 1590.43 1589.74 30 47692.20

王明寨 1205.06 1178.88 30 35366.40

大辛 3845.81 3768.89 30 113066.70

段村 6262.11 6165.49 30 184964.70

郑村 3310.45 3282.82 30 98484.60

连家寨 1736.19 1736.19 30 52085.70

小计 25878.14 30 776344.20

洪相乡

安定 557.02 551.78 30 16553.40

洪相 1415.88 1415.79 30 42473.70

广兴 1368.26 1355.84 30 40675.20

成村
2847.99 2831.00 30 84930.00

小计 6154.41 30 184632.30

合计 48620.62 30 1458618.60

3�项目资金情况

⑴资金来源

�农业产业高质量发展项目�(包括中药材种植和秋耕整地)预

算资金共 256.1186万元�其中:中药材种植资金来源:�关于申

请拨付农业产业高质量发展中药材种植补助资金的报告�(交农
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字[2024]107号�中药材种植补助资金 106.1185万元;秋耕整地

资金来源:根据�交城县人民政府办公室关于印发交城县 2023年

统筹整合使用财政资金巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴实施方

案(调整)的通知��交政办发[2023]30号�的文件�预算资金

150万元�

⑵资金用途

中药材种植补助资金重点用于中药材种子购买�播种人工�

管理等支出;秋耕整地补助资金重点用于天宁�夏家营�西营�

洪相四个乡镇主要种植物的地块地表无秸秆堆积�

⑶资金到位情况

经核实:�农业产业高质量发展项目�-中药材种植补助资金根

据�交财农[2024]131号�的文件实际到位 106.1185万元;秋耕

整地补助资金根据�交财农 [2024]13 号�文件实际到位

145.86186万元�

⑷资金分配情况

�农业产业高质量发展项目�-中药材种植经乡镇�县农业农

村局多次检查验收实际种植 2122.37亩�按照 500元/亩补助标

准�共补助 106.1185万元�具体明细如表 1-2

表 1-2中药材种植支出明细

乡镇 合作社名称 种植品种 实际种植面积 补助标准 补助金额

水峪

贯镇

交城县雲天

绿化有限公

司

芍药 523.72 500 按照样点取样扣除办法�

扣除树冠�灌木边缘等范

围 实 际 种 植

2254*94.16%=2122.37*

500=1061185元

柴胡 1183.52 500

党参 546.76 500
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�农业产业高质量发展项目�-秋耕整地根据�交城县 2023

年秋耕整地作业实施方案��交农服[2023]27号�文件精神及

领导组的安排部署�交城县平川四乡镇 2023年秋季进行了秋耕

整地作业�准予四乡镇 48620.62亩通过验收�按 30元/亩的标

准对验收合格的土地给予补贴�其中:天宁镇 1622.19亩�每亩

补助 30元�计 48665.70元;西营镇 14965.88亩每亩补助 30元�

计 448976.40元;夏家营镇 25878.14亩�每亩补助 30元�计

776344.20元;洪相镇 6154.41亩�每亩补助 30元�计 184632.30

元;合计补助 1458618.60元�截至 2024年 4月 9日补助资金

145.86186万元已全部到位并及时兑付给承担秋收整地作业补

助项目的农机服务组织�农机户等农业生产经营组织和个人�具

体明细如表 1-3�
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表1-3秋耕整地作业补助资金明细表

补助标准
序号 支付对象 补助金额(元)身份证号/统一社会代码证 银行账号 联系方式 补助面积

(元/亩)

梁新明 131112183931 1411 · 6227000332042566877 2013.01 60390.30·  0019 30

杜奇国 689.852 15834389423 20695.606227000332012572772 301423**********2532

13037077771彭德富3 1423**********2518 128.146214670330008244296 30 3844.20

杜奇国4 1423**********2532 15834389423 376.95 11308.506214670330005805958 30

彭德富 6214670330008244296 13037077771 174.83 5244.905 1423**********2518 30

覃德荣 1415.7913835850989 42473.706 1411**********0015 6214670330006331244 30

宋效壁 13753828659 1355.84 40675.206227000332042590547 307 1411**********0034

耿贵芳8 13453880273 265.73 7971.901423
**********2811 6214670330026280108 30

9 吕志国 13663587711 1356.46 40693.801423**********0011 6227000330012502258 30

杜奇国 1583438942310 6227000332012572772 272.56 30 8176.801423**********2532

杜新财 13453839713 23229.30774.3111 6214670330005805958 301423**********2516

朱杰12 21853.801423**********2535 6214670330008248206 15235845728 728.46 30

彭世力 6227000332012572723 13453881500 1066.47 31994.1013 301423**********2515

周铁斌 13453881500 26595.9014 6227000330012385310 301423**********2716 886.53

王建斌15 1298.05 301423**********2618 6214670330008588239 13613582558 38941.50

13
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孙太章 13485416925 269.18 8075.4016 6214670330005818639 301423**********2711

熊武生 1320358560317 1423**********2516 6227000332042408153 467.30 30 14019.00

18 白世高 470.10 301423**********2511 6227000332042414482 13353585805 14103.00

白宝刚 13835850401 24532.5019 6214670330008249147 301423**********2539 817.75

邢四拉 469.9 1 14097.3020 6214670330005814703 134538818891423**********2734 30

段继刚 536.5021 16095.001423**********2713 6214670330014774583 13935842691 30

熊志亮 13835850411 497.51 14925.301423**********2517 6227000332042408799 3022

成文太 13485415641 31077.9023 6214670330006320643 1032931423**********2775 30

24 杜和明 18614.706214670330025752909 13485416302 620.49 301423**********2517

李记兵 13753828654 582.23 17466.906214670330014773734 3025 1423**********2617

武瑞强 1383583376926 6214670330008001787 1009.89 30296.701423**********2716 30

贾虎维27 25450.50622700033204239484 1 15935179634 848.351423**********2518 30

贾树康28 13111218410 691.53 20745.906214670330025980526 301423**********2731

李二斌 15034296139 19893.9029 62146703300259793951423**********2714 663.13 30

13653488273621467033000860459830 田万平 503.35 15100.50301411**********0056

武林宽31 13133242217 456.35 30 13690.501423
**********2518 6214670330008248107

裴正 35413.8032 6227000332042520478 13994814201 1180.461423**********0811 30

6214670330000153404张兆33 13593396961 15504.001423**********0813 516.80 30

14
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王慎瑜34 6227000332042519451423**********1017 4 13485415218 30 17194.20573.14

15835185830韩兆宁 20085.0035 6214670330000151881423**********1013 7 669.50 30

36 贾俊彪 530.81423**********0817 36214670330000234287 3015635845120 15924.90

游亮 13037079740 23373.0037 6227000332042433211423**********0819 9 30779. 1

耿贵芳38 6214670330026280101423**********2811 8 13453880273 30 28910.10963.67

3 1423**********09369 花晋明 13663587817 306214670330000140096 696.67 20900.10

郭九彪 1124.51 33735.301375359936340 6214670330000165591423**********1616 8 30

陈涛 1393585211041 6214670330000239721423**********1616 4 30 14982.60499.42

陈喜42 306214670330000162101423**********1614 8 15235845276 451.30 13539.00

任福强 15235833347 1363.42 40902.6043 6214670330001452391423**********1419 1 30

候喜才 1345388015044 6214670330000165381411**********0034 2 30 11911.50397.05

周惠4 1423**********14125 1178.88 306214670330009832941 13994818568 35366.40

连文瑞 39769.201325.6446 6214670330020031781423**********6312 8 13097578232 30

2080.98 62429.20连振祥 1309757823247 6214670330008984011424**********1415 6 30

4 1411**********00318 任二宝 6227000332042445320 1208.53 30 36255.9013734164826

康利强 1421.03 42630.901366368765949 6227000332042442691423**********1615 9 30

任强 1163.7213620671006 34911.6050 6227000332042446401423**********1619 1 30

5 1423**********16131 马敬忠 6227000332012273967 1397.24 3018335865678 41917.20

15
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连晓强5 1423**********15102 6227000332042492264 15935855139 1132.65 30 33979.50

游福元 29974.5053 134854161996227000332042493381423**********1419 7 999.15 30

小计 3044396.17 1331885.10

交城县夏家

营镇大辛村 5541310103000000170
54 N2141122MF45776534 3013753396688 3768.89 113066.70

股份经济合 06

作社

交城县夏家

营镇段村股 5541410103000000152
13666.8018234892272N2141122MF4578402P55 455.56 30

份经济合作 29

社

小计 4224.45 126733.5030

总计 1458618.6048620.62 30

16
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2024年 7月 31日针对中药材种植项目复查验收结果验收

面积 2122.37亩行了公示;2024年 3月 22日针对秋耕整地作业

补助资金明细表在交城县人民政府网进行了公示�

4�项目的组织和管理

中药材种植项目以乡镇汇总�组织申报实施�由乡镇组织人

员进行初步验收�县农业农村局�乡村振兴局�财政局组织人员

进行核验�根据验收结果下拨资金�涉及乡镇�村登记的项目资

金直接下拨到乡镇�由乡镇安排�涉及直接到户的资金全部采取

打卡方式发放�

秋耕整地项目各乡镇强化主体责任�明确分管领导及承办人

具体负责实施�结合乡镇实际情况�由乡镇组织实施项目村(社

区)农机服务组织或者农机户�由财政部门负责预算安排�审核

资金分配建议方案和下达资金�指导主管部门加强资金监管和绩

效管理�各乡镇对秋耕整地作业质量进行全面验收并要公示�验

收后各乡镇要形成�补助资金明细表�和�秋耕整地作业汇总表��

由县现代农业发展服务中心将�补助资金明细表�递交财政部�

并通过�一卡通�的形式及时兑付给承担秋耕整地作业的农机户和

农业生产经营的组织�

5�利益相关方

�农业产业高质量发展项目�(中药材种植及秋耕整地)涉及的

利益相关方包括:

项目资金拨付单位�交城县财政局
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主管单位:交城县农业农村局

实施单位:交城县农业农村局;交城县现代农业发展服务中心

利益相关方:交城县雲天绿化有限公司;天宁镇�洪相乡�夏

家营镇�西营镇承担秋收整地作业补助项目的农机服务组织�农

机户等农业生产经营组织和个人�

(二)项目绩效目标

1�项目总目标

利用丰富的林下资源�发展中药材种植�增加全县中药材产

量�保护地方特色药材资源�采用深耕或者旋耕覆土方式作业�

完成秸秆还田作业面积 5万亩地�

2�项目分目标

(1)产出目标:

产出数量指标:产出数量:中药材种植 2122.37亩地;秋耕整

地完成秸秆还田作业面积 5万亩�

产出质量指标:验收合格;秋耕整地作业地面秸秆堆积情况�

产出时效指标:中药材种植完成时间 2022年 12月;秋耕整地

2023年 11月 15日前完工

产出成本指标:500元/亩地�30元/亩地

(2)预期效果目标:

经济效益:中药材种植增加农业产值;秋耕整地提升耕地质量�

改善土壤结构为来年丰收打基础�增加农民收入�

社会效益:利用林下资源发展中药材�带动当地农业增产增
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收;秸秆还田改善空气质量�

生态效益:充分利用森林资源�实现保护利用;增加土壤肥力�

可持续性影响:保护野生中药材资源;持续影响农业生产能力�

满意度:受益群体满意度 90%�

该项目的绩效目标如下 1-4表:

1-4 项目绩效目标

绩

效

指

标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

秋耕整地-完成秸秆还田 50000亩地 50000亩地

中药材种植 2122.37亩地 2122.37亩地

质量指标
秋耕整地-作业地块秸秆堆积情况 作业地块秸秆无堆积

中药材种植项目验收合格 合格

时效指标
秋耕整地项目完工时间 2023年 11月 15日前

中药材种植项目完成时间 2022年 12月

成本指标
秋耕整地项目补助标准 30元\亩地

中药材种植项目补助标准 500元\亩地

效益指标

经济效益

秋耕整地提升耕地质量,改善土壤结构,

为来年丰收打基础,增加农民收入
增加农民收入

中药材种植项目增加农业产值 增加农业产值

社会效益指标

秋耕整地项目改善空气质量 改善空气质量

中药材种植项目利用林下资源发展中药

材带动当地农业增产增收
带动当地农业增产增收

生态效益指标

秋耕整地增加土壤肥力 增加土壤肥力

中药材种植充分利用森林资源�实现保

护利用

充分利用森林资源�实现保

护利用

可持续影响指

标

秋耕整地持续影响农业生产能力 持续影响农业生产能力

中药材种植保护野生中药材资源 保护野生中药材资源

满意度指

标

受益群体满意

度
受益群体满意度 受益群体满意

二�绩效评价工作开展情况

在获取补助资金项目相关资料的基础上�按照�决策－过程
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－产出－效益�的逻辑路径�独立构建了科学合理的指标体系�

形成了以指标体系�社会调研为核心的工作方案�通过调查问卷�

访谈记录�等方式�结合�财政部关于贯彻落实<中共中央国务

院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知��财预[2018]167

号��交城县财政局关于印发�2024年度县级财政重点绩效评

价实施方案�的通知�交财绩[2024]7号�等绩效评价文件�利

用指标体系对该项目进行绩效评价�通过对服务对象问卷调查结

果的分析�得出受益主体的满意度�

�一�绩效评价目的�对象和范围

1�评价目的

本次绩效评价工作主要是�农业产业高质量发展项目�实施过

程及拨付资金情况�按照交城县县级预算绩效管理要求�运用科

学合理的指标体系和评价方法�对�农业产业高质量发展项目�

立项充分性�项目管理水平�资金使用合法合规性�项目效益实

现程度等开展绩效评价�全面反映该项目资金产出和结果的经济

性�效率性�效益性和公平性�同时�及时发现问题�总结经验�

提出改进建议�以进一步加强和完善项目绩效管理�为政府和主

管部门改进和完善农业补助资金提供可行性参考意见�为今后农

业生产补助资金分配和管理提供有效依据�通过提高农业生产补

助资金使用效益�增加粮食产量�

2�评价对象和范围

评价的对象:农业产业高质量发展项目(包括中药材种植及秋
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耕整地)�

评价资金规模:251.98036万元�中药材种植106.1185万元�

秋耕整地 145.86186万元��

3�评价期间和评价基准日

�1�本项目绩效评价的评价期间为 2022年 1月-2023年

12月�

�2�本次绩效评价基准日为 2024年 9月 21日�

�二�绩效评价的依据

(1)�中华人民共和国预算法�

(2)�财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩

效管理的意见>的通知��财预[2018]167号�

(3)�财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理指导意见�

�财预[2021]6号�

⑷�财政部关于印发�项目支出绩效评价管理办法�的通知��财

预�2020�10号�

(5)�中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见��晋发[2018]39号�

(6)交城县财政局关于印发�2024年度县级财政重点绩效评价实

施方案�的通知�交财绩[2024]7号�

(7)�交城县 2023年秋耕整地作业实施方案��交农服[2023]27

号�

(8)交城县人民政府办公室关于印发交城县 2023年统筹整合
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使用财政资金巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴实施方案(调整)

的通知��交政办发[2023]30号�

(9)�交城县 2022年农业产业高质量发展实施方案�(交办发

[2022]22号

(10)关于下达 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算

指标的通知��交财农[2024]13号�

(11)交城县财政局�关于下达项目支出预算指标的通知��交财

农[2024]131号�

(12)交城县财政局上级专项资金审拨表

(13)财务会计有关资料

(14)单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料�包括项目支出

绩效自评报告�项目支出绩效目标申报表�项目支出绩效目标�自评

表等其他相关资料

�三�评价原则及方法

1�绩效评价原则

此次绩效评价遵循�科学公正�统筹兼顾�激励约束�公开

透明��的基本原则�参照绩效评价的基本原则和本项目的特点�

根据交城县财政局关于印发交城县财政局关于印发�2024年度

县级财政重点绩效评价实施方案�的通知�交财绩[2024]7号�

等相关文件的要求�设计指标体系�围绕项目依据�资金落实�

业务管理�财务管理�产出�效益等方面�从决策�过程�产出

到效益的整体情况�
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�1�科学规范原则�严格执行规定的程序�采用定量与定

性相结合的方法�注重财政支出的经济性�效率性和有效性�综

合分析�农业产业高质量发展项目�的资金管理�使用�绩效等因

素�规范评价工作流程�科学设置绩效评价指标体系�确保绩效

评价结果科学合理可行�

�2�绩效相关原则�本次绩效评价针对�农业产业高质量发

展项目�的具体支出及其产出绩效进行比较�评价结果应当清晰

反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系�

�3�公开公正原则�绩效评价第三方机构严格遵守各项工

作纪律�独立客观地出具评价意见�实施单位所提供的数据经工

作人员的现场核实�基本符合真实�客观的要求�保证评价结果

客观公正�并积极接受社会公开监督�

2�绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法�以材料核

查�访谈�问卷调查为基础�综合应用比较法�因素分析法�公

众评判法等多种方法�

�1�比较法�是指通过实施情况与绩效目标�历史情况�

不同部门和地区同类支出情况进行比较�综合分析绩效目标实现

程度�

本次绩效评价通过对项目资金预算与资金实际到位金额进

行比较�评价资金保障情况�

�2�因素分析法�是指通过综合分析影响绩效目标实现�
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实施效果的内外因素�评价绩效目标实现程度�

本次绩效评价通过核查相关文件�会计账簿�会计凭证及原

始单据等资料�考察�农业产业高质量发展项目�资金支付是否规

范�是否专项核算�专款专用�从而得出资金使用合规性分值�

�3�公众评判法�是指通过专家评估�公众问卷及抽样调

查等方法对财政支出效果进行评判�评价绩效目标实现程度�

本次绩效评价我们进行问卷调查�并对调查结果进行分析�

从而得出受益群体对项目社会效益的评价的满意度�

3�绩效评价方式

一是资料审阅�从被评价部门收集与项目预算�管理�绩效

相关的评价数据�形成绩效评价的基础资料�并对基础资料的真

实性�可靠性进行审阅�

二是现场调研�通过调研�进一步了解项目实施及绩效目标

申报和实现情况�结合项目特点制定适用的评价指标体系�

三是实地评价�绩效评价工作组根据分工�采用资料收集与

数据填报�案卷研究�问卷调查等方式�组织开展实地评价�在

绩效评价实施过程中�根据评价对象的具体情况�设计数据收集

表格收集评价数据�资料�同时发放调查问卷调查项目的公众满

意度以及评价相关的信息�

�四�绩效评价指标体系

1�绩效评价指标体系

根据国家与山西省的相关规定和交城县财政局关于印发交
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城县财政局关于印发�2024年度县级财政重点绩效评价实施方

案�的通知�交财绩[2024]7号�等绩效评价文件的要求�按照

�决策-过程-产出-效益�的逻辑思路对绩效目标进行分解�参考

匹配性与适应性原则等制定指标目标值�形成�农业产业高质量

发展项目�绩效评价指标体系�

�农业产业高质量发展项目�总体指标体系框架由 4个大类组

成�包括 4项一级指标�14项二级指标及 37项三级指标组成�

详见表 2-1�

表 2-1 指标体系框架表

一级指标 二级指标 三级指标 目标分值

A决策�20�

A1项目立项�6�

A11中药材种植项目立项依据充分性 1.5

A12秋耕整地项目立项依据充分性 1.5

A13中药材种植项目程序规范性 1.5

A14秋耕整地项目程序规范性 1.5

A2绩效目标�6�

A21中药材种植项目绩效目标合理性 1.5

A22秋耕整地项目绩效目标合理性 1.5

A23中药材种植项目绩效指标明确性 1.5

A24秋耕整地项目绩效指标明确性 1.5

A3资金投入�8�

A31中药材种植项目编制科学性 2

A32秋耕整地项目编制科学性 2

A33中药材种植项目资金分配合理性 2

A34秋耕整地项目资金分配合理性 2

B过程�20�

B1资金管理和使用

�15�

B11中药材种植项目资金到位率 2.5

B12秋耕整地项目资金到位率 2.5

B13中药材种植项目预算执行率 2.5

B14秋耕整地项目预算执行率 2.5

B15中药材种植项目资金使用合规性 2.5

B16秋耕整地项目资金使用合规性 2.5

B2组织实施�5�
B21管理制度健全性 2.5

B22制度执行有效性 2.5

C产出�30�
C1产出数量�8�

C11中药材种植 2122.37亩 4

C12秋耕整地完成秸秆还田 5万亩 4

C2产出质量�8� C21中药材种植验收合格 4
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一级指标 二级指标 三级指标 目标分值

C22秋耕整地作业地块秸秆堆积情况 4

C3产出时效�6�
C31中药材种植项目完成时间 3

C32秋耕整地项目完成时间 3

C4产出成本�8�
C41中药材种植补助标准 30元/亩 4

C42秋耕整地补助标准 500元/亩 4

D效益�30�

D1经济效益�6�

D11中药材种植项目增加农业产值 3

D12秋耕整地项目提升耕地质量,改善土壤

结构,增加农民收入
3

D2经济效益(6)
D21中药材种植项目带动农业增产增收 3

D22秋耕整地项目改善空气质量 3

D3生态效益�6�

D31中药材种植项目充分利用森林资源实现

保护利用
3

D32秋耕整地项目自己土壤肥力 3

D4可持续性影响

�6�

D41中药材种植项目可持续保护野生中药材

资源
3

D42秋耕整地项目可持续影响农业生产能力 3

D5满意度�6� D51受益群体满意度 6

合计 100

2�绩效评分分值评级

根据�财政部关于印发�项目支出绩效评价管理办法�的通

知��财预�2020�10号��本次绩效评价结果等级划分标准

详见下表 2-2所示�

表 2-2 评价结果等级划分标准表

分值范围 结果等级

100≥X≥90 优

90＞X≥80 良

80＞X≥60 中

X＜60 差

�五�绩效评价工作过程

1�绩效评价组

本次绩效评价工作由山西交城信达审计事务所有限公司开

展�包括前期调研�制定工作方案�社会调查�撰写评价报告�
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评价组设置 4人�设组长 2名�组员 2名�评价组主要负责查

阅收集相关的制度文件�财务资料等�开展问卷调查�撰写绩效

评价工作方案和绩效评价报告等工作�具体人员及分工见下表�

评价组成员名单详见表 2-3:

表 2-3 评价组成员分工

职务 姓名 执业资格 职责分工

组长 杨平 注册会计师 负责协调绩效评价整体工作

组长 弓乃刚 注册会计师 负责绩效评价工作方案和绩效评价报告的撰写

组员 梁建新 高级经济师 负责问卷调查�访谈

组员 陈红娟 初级绩效评价师 负责相关资料的收集�评价资料的整理归档

3�绩效评价工作过程

根据相关文件精神和交城县财政局的总体要求�明确评价目

的和工作思路�联系被评价的主管单位和项目实施单位开展调研

考察工作�根据评价的具体要求�编制评价指标体系�评分标准

和评价等级�撰写评价实施方案�形成实施方案初稿�经过专家

评审后进行修改定稿�定稿后按实施方案组织撰写绩效评价报告�

为保证科学合理地安排绩效评价工作�保证绩效评价工作按

时完成�特制定绩效评价进度表�详见下表所示�

阶段 工作内容 预计起止时间

前期调研
政策背景�项目基本情况调研 10月 20日-10月 25日

评估目的沟通 10月 20日-10月 25日

启动阶段

拟定工作方案�研制评估指标体系 11月 7日-11月 20日

方案评审�讨论修改并确认 11月 21日-11月 30日

完善考察方案�对各部门发放考察通知�

准备或提交相关资料
11月 21日-11月 30日

考察阶段

考察准备情况确认�有关资料汇总�评

价组考察前就考察流程�有关问题集中

与预算部门集中交流

11月 21日-11月 30日

评价阶段 调研数据统计分析 12月 1日-12月 8日

指标评分 12月 1日-12月 8日
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阶段 工作内容 预计起止时间

总报告撰写 12月 1日-12月 8日

论证阶段
报告评审�意见征询与反馈 12月 9日-12月 10日

报告修改定稿 12月 10日-12月 13日

本次项目的评价期间为 2024年 10月 20日至 2024年 12

月 15日�具体安排如下�

�1�项目启动阶段�2024年 10月 20日�

�2�进行调研�研发指标体系和绩效评级工作方案�2024

年 11月 7日-11月 30日�

搜集资料�全面了�农业产业高质量发展项目�资金支付情况�

现场调研�与相关人员进行交流和探讨�研制设计完整的指标体

系�形成工作方案�交由交城县财政局审核�

�3�核查准备�2024年 11月 10日-11月 20日�

评价组根据确定的工作方案�下发资料清单等至实施单位�

准备相关资料�同时对检查内容�关注点�注意事项等进行讲解�

统一标准�确保核查质量�

�4�现场调研�2024年 11月 21日-11月 25日�

评价组对所收集的资料进行查验�对完成情况做深入了解�

并组织开展问卷调查�访谈等调研�

�5�数据分析�撰写绩效评价报告�2024年 11月 21日

-12月 8日�

分析评价数据�依据制订的评价标准和评分细则�对项目进

行量化打分�撰写绩效评价报告�针对存在问题提出改进建议�

组织专家对报告进行评审�评审通过后�依据相关意见对报告进

行完善�形成绩效评价报告终稿提交财政部门�
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三�综合评价情况及评价结论

�一�总体评价结论

通过评分�本项目最终总得分为 89.12分�按照绩效评级标

准�评价等级为�良��各指标得分情况详见下表 3-1�

表 3-1 项目绩效得分情况

一级指标 权重分值 得分 得分率

决策 20 18.5 92.5%

过程 20 19.86 99%

产出 30 23.76 79%

效益 30 27 90%

合计 100 89.12 89.12%

(二)绩效分析

�农业产业高质量发展项目�的实施�加强冬春农田基本建设�

改进秋冬空气环境质量�推进生态文明建设�实现农田资源循环

利用�提高土壤保墒保肥能力�进一步推动我县环境卫生整治;

充分利用撂荒地�林下土地空间发展中药材种植�鼓励村集体经

济组织�新型经营主体�种植大户盘活土地资源�集中规模化发

展中药材�使之成为产业支柱�带动农民增收�

四�绩效评价指标体系分析

�一�决策类指标分析

决策类指标主要从项目立项�绩效目标和资金投入三方面进

行评价�决策类指标权重分 20分�实际得分 18.5分�得分率

92.5%�具体见下表 4-1�

表 4-1 决策类指标得分情况
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二级指标 三级指标 分值 得分

A1项目立项

A11中药材种植项目立项依据充分性 1.5 1.5

A12秋耕整地项目立项依据充分性 1.5 1.5

A13中药材种植项目立项程序规范性 1.5 1.5

A14秋耕整地项目立项程序规范性 1.5 1.5

A2绩效目标

A21中药材种植项目绩效目标合理性 1.5 1.5

A22秋耕整地项目绩效目标合理性 1.5 1

A23中药材种植项目绩效指标明确性 1.5 1.5

A24秋耕整地项目绩效指标明确性 1.5 0.5

A3资金投入

A31中药材种植项目预算编制科学性 2 2

A32秋耕整地项目预算编制科学性 2 2

A33中药材种植项目资金分配合理性 2 2

A34秋耕整地项目资金分配合理性 2 2

合计 20 18.5

A11中药材种植项目立项依据充分性�根据�2022年农业

产业高质量发展实施方案��关于申请拨付农业产业高质量发展

中药材种植补助资金的报告�验收报告等�该项目的立项符合�中

央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法�(财农[2021]19号)

等文件�得 1.5分�

A12秋耕整地项目立项依据充分性:根据�2023年秋耕整地

实施方案��关于 2023年秋耕整地作业补贴资金申请�验收明

细表等�该项目的立项符合�中央财政衔接推进乡村振兴补助资

金管理办法�(财农[2021]19号)等文件�得 1.5分�

A13中药材种植项目立项程序规范性�该项目根据补助资金

申请�取得了政府的批复等�资料齐全�得 1.5分�

A14秋耕整地项目立项程序规范性�该项目根据补助资金申

请�取得了政府的批复等�资料齐全�得 1.5分�

A21中药材种植项目绩效目标合理性�经核实�该项目设置

绩效目标�形成绩效目标申报表�资料齐全�得 1.5分�
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A22秋耕整地项目绩效目标合理性�经核实�该项目设置绩

效目标�形成绩效目标申报表�但秋耕整地项目效益目标中经济

效益指标未设置�秋耕整地采用深耕或者旋耕覆土可以产生经济

效益�通过秋耕整地提升耕地质量,改善土壤结构,为来年丰收打

基础,增加农民收入�扣 0.5分得 1分�

A23中药材种植项目绩效指标明确性�该项目的绩效目标设

置完整�明确�得 1.5分�

A24秋耕整地项目绩效指标明确性�经济效益不明确;时效

指标不明确:秋耕整地项目绩效目标申报表绩效自评表时效指标

不对应�绩效目标中显示项目完工时效 2023年 12月;而绩效自

评表时效指标 2022年 12月�扣 1分�得 0.5分�

A31中药材种植项目预算编制科学性�预算内容与工作任务

相匹配�得 2分�

A32秋耕整地项目预算编制科学性�预算内容与工作任务相

匹配�得 2分�

A33中药材种植项目资金分配合理性:该项目验收结果作为

依据�符合交城县财政局关于下达�项目支出预算指标�的通知

(交财农[2024]131号)等文件精神�得 2分�

A34秋耕整地项目资金分配合理性:该项目根据秋耕整地作

业补助资金明细表作为依据�符合交城县财政局关于下达�2024

年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标�的通知(交财

农[2024]13号)等文件精神�得 2分�

�二�过程类指标分析
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过程类指标主要从资金管理和使用�组织实施两方面进行评

价�过程类指标权重分 20分�实际得分 19.86分�得分率为 99%�

具体见下表 4-2�

表 4-2 过程类指标得分情况

二级指标 三级指标 分值 得分

B1资金管理和使

用

B11中药材种植项目资金到位率 2.5 2.5

B12秋耕整地项目资金到位率 2.5 2.43

B13中药材种植项目预算执行率 2.5 2.5

B14秋耕整地项目预算执行率 2.5 2.43

B15中药材种植项目资金使用合规性 2.5 2.5

B16秋耕整地项目资金使用合规性 2.5 2.5

B2组织实施
B21管理制度健全性 2.5 2.5

B22制度执行有效性 2.5 2.5

合计 20 19.86

B11中药材种植项目资金到位率: 交城县财政局关于下达

�项目支出预算指标�的通知(交财农[2024]131号)下达资金

106.1185万元�实际到位资金 106.1185万元�资金到位率为

100%�得 2.5分�

B12秋耕整地项目资金到位率:交城县人民政府办公室关于

印发交城县 2023年统筹整合使用财政资金巩固脱贫成果衔接推

进乡村振兴实施方案(调整)的通知��交政办发[2023]30号�的

文件�预算资金 150万元�实际到位资金 145.86186万元�资

金到位率为 97%�得 2.43分�

B13中药材种植项目预算执行率�根据绩效目标自评表等�

年度计划总投资与年度执行数一致�均为 106.1185万元�预算

执行率为 100%�得 2.5分�

B14秋耕整地项目预算执行率�根据绩效目标自评表等�该
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项目年度计划总投资 150万元�全年执行数 145.86186万元�

预算执行率为 97%�得 2.43分�

B15中药材种植项目资金使用合规性�资金拨付按照�交城

县关于申请拨付农业产业高质量发展中药材种植补助资金的报

告�(交农字[2024]107号)及�交财农[2024]131号�文件�资

金用途符合符合该项目预算规定�得 2.5分�

B16秋耕整地项目资金使用合规性�资金拨付按照�交城县

农业农村局关于 2023年秋耕整地作业补贴资金申请�(交农字

[2024]27号)及(交财农[2024]13号文件执行�资金用途符合符

合该项目预算规定�资金使用中不存在挤占�挪用等情况�得 2.5

分�

B21管理制度健全性:项目实施单位交城县农业农村局制定

了实施方案�有比较健全的资金管理制度和财务管理制度�且相

关制度合法合规�故得 2.5分�

B22制度执行有效性�项目管理遵守相关法律法规和相关管

理规定�项目实施按绩效目标落实到位并及时归档�得 2.5分�

�三�产出类指标分析

产出类指标主要从产出数量�产出质量�产出时效和产出成

本四个方面进行评价�产出类指标权重分 30分�实际得分 23.76

分�得分率为 79%�具体见表 4-3�

表 4-3 产出类指标得分情况

二级指标 三级指标 分值 得分

C1产出数量�8�
C11中药材种植 2122.37亩 4 4

C12秋耕整地完成秸秆还田 5万亩 4 3.76

C2产出质量�8�
C21中药材种植验收合格 4 4

C22秋耕整地作业地块秸秆堆积情况 4 4
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二级指标 三级指标 分值 得分

C31中药材种植项目完成时间 3 0
C3产出时效 (6)

C32秋耕整地项目完成时间 3 0

C41中药材种植补助标准30元/亩 4 4

C4产出成本 (8)
C42秋耕整地补助标准500元/亩 44

合计 30 23.76

C32秋耕整地项目完成时间：①根据《交城县2023年秋耕整

地作业实施方案》 要求2023年 11 月 15日全面完成.实际完成

时间是 2023年 12月底②秋耕整地项目绩效目标申报表绩效自

评表时效指标不对应。绩效目标中显示项目完工时效2023年 12

月；而绩效自评表时效指标2022年 12月，故不得分

C11中药材种植项目实际完成率：对 2022年种植2122.37 

亩药材验收进行核实，得 4分。

C12秋耕整地项目实际完成率： 计划秸秆还田面积50000 

亩，实际完成48620.62亩 ，得 3.76分 。

C21 中药材种植项目经乡镇、 县农业农村局多次检查，验收

合格，得 4分 。

C22秋耕整地项目经现代农业发展服务中心组织验收组对

四个乡镇进行抽查验收，地表无明显堆积物，验收合格，得 4分。

C31 中药材种植项目产出时效设置不合理：绩效表设置的中

药材种植产出时效为验收完成及时拨付资金。 根据《项目支出绩

效评价管理办法》(财预[2020]10号)产出时效是指项目实施单位

完成该项目所耗用的时间，中药材种植完成时间是 2022年 12 

月。 故不得分

。

C41 中药材种植项目补助标准：根据《2022年农业产业高质

量发展实施方案》 补助标准补助金额未超出控制价，得 4分 。

34
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C42秋耕整地项目补助标准:根据�2023年秋耕整地作业实

施方案�补助标准补助金额未超出控制价�得 4分�

(四)效益类指标分析

效益类指标主要考察经济效益�社会效益�生态效益�可持

续影响和受益群众满意度五个方面�效益类指标权重分 30分�

实际得分 27分�得分率为 90%�具体见下表 4-4�

表 4-4 效益类指标分析

二级指标 三级指标 分值 得分

D1经济效益

D11中药材种植项目增加农业产值 3 3

D12秋耕整地项目提升耕地质量,改善

土壤结构,增加农民收入
3 0

D2社会效益

D21中药材种植项目带动农业增产增

收
3 3

D22秋耕整地项目改善空气质量 3 3

D3生态效益

D31中药材种植项目充分利用森林资

源实现保护利用
3 3

D32秋耕整地项目增加土壤肥力 3 3

D4可持续性影响

D41中药材种植项目可持续保护野生

中药材资源
3 3

D42秋耕整地项目可持续影响农业生

产能力
3 3

D5满意度 D51受益群体满意度 6 6

合计 30 27

D11中药材种植项目增加农业产值益:该项目通过发展中药

材种植增加农业产值,带动了农户增加收入�得 3分�

D12秋耕整地项目提升耕地质量,改善土壤结构,增加农民收

入:该项目绩效目标未设置经济效益�秋耕整地通过深耕或旋耕

覆土提提升耕地质量,改善土壤结构,为来年丰收打基础,可以增

加农民收入�故不得分�

D21中药材种植项目带动农业增产增收:该项目充分利用撂

荒地�林下土地空间发展中药材种植�带动当地农业增产增收�



农业产业高质量发展项目绩效评价报告

36

得 3分�

D22秋耕整地项目改善空气质量:秋耕整地作业是防止焚烧

秸秆,作业地面无秸秆堆积�明显改善空气质量�得 3分�

D31中药材种植项目可持续保护野生中药材资源:该项目充

分利用撂荒地�林下土地空间森林资源�实现保护利用�得 3分�

D32秋耕整地项目增加土壤肥力:该项目通过深耕或旋耕覆

土提高土壤肥力�得 3分�

D41中药材种植项目可持续保护野生中药材资源:该项目保

护野生中药材资源达到可持续性发展�得 3分�

D42秋耕整地项目可持续影响农业生产能力:该项目深耕或

旋耕覆土提高土壤肥力�提升耕地质量,改善土壤结构,为来年丰

收打基础,农业生产能力达到可持续性发展�得 3分�

D51项目满意度:根据对满意度现场调查问卷的统计�各乡

镇及各乡镇群众对�农业产业高质量发展项目�的实施总体满意度

达 90%�得 3分�

五�绩效自评核实情况及复核结论

该项目共使用补助资金 251.98036 万元�中药材种植

106.1185万元�秋耕整地 145.86186万元��根据统一要求�

交城县农业农村局于 2024年出具＂财政支出绩效评价自评报告�

该报告指标分析情况为�

1�农业产业高质量发展项目-中药材种植绩效自评表:

(1) 产出类�标准分 50分�实际得分 50分�得分率 100%�
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指标值 目标分 实际得分

中药材种植 2122.37亩地 10 10

中药材种植验收合格 10 10

中药材项目验收合格及时拨付补助资金 10 10

中药材项目补助 500元/亩地 20 20

合计 50 50

(2)效益类�标准分 30分�实际得分 30分�得分率 100%�

指标值 目标分 实际得分

中药材种植增加农业产值 8 8

用林下资源发展中药材种植带动当地农业增收 7 7

充分利用森林资源�实现保护利用 7 7

可持续保护野生中药材资源 8 8

合计 30 30

(3)满意类�标准分 10分�实际得分 9分�得分率 90%�

指标值 目标分 实际得分

受益对象满意度 10 9

合计 10 9

(4)预算资金执行率�标准分 10分�实际得分 10分�得分

率 100%�

指标值 目标分 实际得分

预算资金执行率 10 10

合计 10 10

2�农业产业高质量发展项目-秋耕整地绩效自评表:

(1)产出类�标准分 50分�实际得分 47分�得分率 94%�

指标值 目标分 实际得分

5万亩 15 12

作业地块秸秆无堆积 15 15

项目完工时间 10 10

项目补助标准 30元/亩地 10 10

合计 50 47
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(2)效益类�标准分 30分�实际得分 26分�得分率 87%�

指标值 目标分 实际得分

改善空气质量 10 10

增加土壤肥力 10 8

可持续影响农业生产力 10 8

合计 30 26

(3)满意类�标准分 10分�实际得分 8分�得分率 80%�

指标值 目标分 实际得分

受益对象满意度 10 8

合计 10 8

(4)预算资金执行率�标准分 10分�实际得分 8分�得分率

80%�

指标值 目标分 实际得分

预算资金执行率 10 8

合计 10 8

针对以上绩效自评报告�评价人员提出以下意见�

农业产业高质量发展项目(中药材种植及秋耕整地):

1�评价报告内容比较完整�详实�能涵盖了本项目的基本

内容�

2�绩效指标设置比较合理�清晰�能准确反映本项目的关

键要素�与本项目实际工作内容基本相关�

3�绩效指标评价结果比较合理�客观�

六�项目经验及做法�存在的问题及原因分析

�一�项目经验及做法

进一步规范补助资金使用管理�加强对补助资金的分配�全

面落实补助资金的使用管理的公开�
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项目的实施推进实施农业高质量发展�助力乡村振兴产

业�实现巩固脱贫攻坚与乡村振兴的衔接�通过发展我县中

药材产业�带动农民增收�充分利用撂荒地�林下土地空间发展

中药材种植�鼓励村集体经济组织�新型经营主体�种植大户盘

活土地资源�集中规模化发展中药材�使之成为产业支柱�促进

农业稳产增产�农民稳步增收�秋耕整地通过深翻覆土提升耕

地质量,改善土壤结构,为来年丰收打基础,增加农民收入,有效地

改善了空气质量�提高了农户的生产积极性�

(二)项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析

1�中药材种植项目产出时效设置不合理:绩效表设置的中药

材种植产出时效为验收完成及时拨付资金�根据�项目支出绩效

评价管理办法�(财预[2020]10号)产出时效是指项目实施单位完

成该项目所耗用的时间�中药材种植完成时间是 2022年 12月

月�

2�秋耕整地项目绩效目标申报表绩效自评表时效指标不对

应�绩效目标中显示项目完工时效 2023年 12月;而绩效自评表

时效指标 2022年 12月�

3�绩效指标中经济效益指标填报不完善:秋耕整地项目效益

目标中经济效益指标未设置�秋耕整地通过深翻覆土提升耕地质

量,改善土壤结构,为来年丰收打基础,增加农民收入�

七 �相关建议

�一�项目改进措施及建议

提高对项目绩效目标的重视程度�提升绩效管理水平�建议
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项目主管单位重视项目的绩效目标设置和绩效自评价工作�严格

按照国家�山西省绩效管理相关政策要求�根据项目实施方案内

容�结合项目指标设置原则�细化绩效指标�设置完善�全面�

对项目进度�资金支出进度�目标完成情况进行监测�发现问题

及时纠正�以促进专项资金绩效目标的实现�

�二�绩效评价结果应用建议

1�建立评价结果反馈和整改机制

针对本次绩效评价发现的问题�建议将本次绩效评价过程中

发现的问题及时反馈给交城县农业农村局�建立问题整改台账�

积极整改�并将整改结果报交城县财政局�

2�建立绩效评价激励与约束机制

针对本次绩效评价结果的不同�交城县财政局在安排部门相

关资金方面应采取不同的措施:对于绩效评价结果优秀且绩效突

出的�交城县财政局要在安排该项目后续资金时给予优先保障�

交城县财政局在安排该部门其他项目资金时给予综合考虑�绩效

评价结果为良好的�交城县财政局要在安排该项目后续资金时给

予保障�力求延续项目能够持续有效开展�绩效评价结果为合格

的�交城县财政局及时提出整改意见�并对整改意见落实情况进

行跟踪观察�在此过程中�拨款及支付暂缓进行�在安排该部门

其他项目资金时�原则上�不再具备优先保障资格�评价结果为

不合格的�财政部门及时提出整改意见�整改期间停止安排资金

的拨款和支付�未按要求落实整改的�要会同有关部门向交城县

人民政府提出暂停该项目实施的意见�由交城县人民政府确定该
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项目是否继续实施�在安排该部门新增项目时�应从紧考虑�并

加强项目前期论证和综合分析�以确保项目资金使用的安全有效�

在安排该部门其他项目资金时�不再具备优先保障资格�

八�其他需要说明的问题

�一�有关评价责任的说明

项目单位责任是提供专项资金项目绩效自评报告相关的基

础工作材料与项目资金财务核算资料等有关资料�并对其真实性�

合法性和完整性负责�我们的责任是依据�中华人民共和国预算

法���项目支出绩效评价管理办法�等相关法律�法规�制度�

办法进行绩效评价工作��农业产业高质量发展项目�绩效评价的

可靠性基于相关部门和项目单位提供资料的全面性和准确性�评

价小组尽可能地收集更为全面�有效�准确的文件和数据�但由

于受客观因素的限制�只能在相关部门和单位提供的现有资料的

前提下�结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论�

(二) 提示报告使用者注意事项的说明

1.本所及评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不

存在任何特殊的�需要回避的利害关系�评价人员在评价过程中

恪守了职业道德规范�

2.本报告仅供�农业产业高质量发展项目�绩效评价使用�不

得作为其他用途�非法律�行政法规规定�报告书的全部或部分

内容不得提供给其他任何单位和个人�

3.在项目评价过程中�项目实施单位虽然按照相关要求提供

绩效评价资料�但仍有部分资料未能及时提供�不能满足评价指

标需求�
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九�附件

附件 1.绩效评价打分表

附件 2.调查问卷分析

附件 3.访谈提纲

附件 4.基础数据表

附件 5.资料核查清单

附件 6.绩效目标申报表

附件 7.问题清单(扣分点)及对应建议

山西交城信达审计事务所有限公司 主评人�

中国·吕梁

2024年 11月 20日
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附件 1�绩效评价打分表

一级

指标

二级指

标
三级指标 目标值 指标解释 评分标准 目标分值 评分过程 得分

得分率

%

A1项

目立项

�6�

A11中药材种植项

目立项依据充分性

�1.5�

充分

反映和考核项

目立项依据情

况

项目立项符合政策

文件要求各得 1.5分
3

该项目的立项来源于�2022年农业产

业高质量发展实施方案��关于申请

拨付农业产业高质量发展中药材种植

补助资金的报告�验收报告等资料

3 100

A12秋耕整地项目

立项依据充分性

�1.5�

该项目的立项来源于 2023年秋耕整

地实施方案��关于 2023年秋耕整

地作业补贴资金申请�验收明细表等

A13中药材种植项

目立项程序规范性

�1.5�

规范

反映和考核项

目立项规范情

况

项目程序符合政策

文件要求�各得 1.5

分

3

该项目根据补助资金申请�取得了交

财农[2024]131号)的批复等资料齐

全

3 100

A14秋耕整地项目

立项程序规范性

�1.5�

该项目根据补助资金申请�取得了交

财农[2024]13号)的批复等资料齐全
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A决策

�20�

A2绩

效目标

�6�

A21中药材种植项

目绩效目标合理性

�1.5�

合理

反映和考核项

目绩效目标与

项目实施的相

符情况

项目实施单位填报

绩效目标�进行绩效

自评�各得 0.5分

项目绩效目标与实

际工作内容是否具

有相关性�各得 0.5

分;是否与预算确定

的项目投资额或者

资金相匹配�各得

0.5分

1.5

该项目实施单位填报了绩效目

标�进行了绩效自评;项目绩效目标与

实际工作内容具有相关性交财农

[2024]107号)预算106.1186万;交财

农 [2024]131 号 )下 达 补 助 资 金

106.1186万�预算与下达资金相匹配 1.5 100

A22秋耕整地项目

绩效目标合理性

�1.5�

1.5

该项目实施单位填报了绩效目标�

进行了绩效自评;项目绩效目标与实

际工作内容具有相关性;该项目年设

定目标预算 150 万�交政办发

[2023]30 号�;交财农[2024]13 号)

下达补助资金 145.86186万�预算与

下达资金不匹配,扣 0.5分

1 66
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A23中药材种植项

目绩效指标明确性

�1.5�

明确

反映和考核项

目绩效目标的

明细化情况

目标标设置的完整

性�项目产出数量�

质量�时效指标�预

期达到的效果�各得

0.5分

;指标设置的明确性

即绩效指标设置清

晰�可细化�量化与

资金或者项目属性

特点�支出内容相

关�各得 0.5分;绩效

目标与项目目标任

务数或者计划数相

对应�各得 0.5分

1.5

指标设置的完整�项目产出数量�质

量�时效指标�均完成;绩效目标与项

目目标任务数或者计划数相对应 ;指

标设置的明确

1.5 100

A24秋耕整地项目

绩效指标明确性

�1.5�

1.5

指标设置的不完整�项目产出数量�

质量�时效指标�均完成;在产出指标

中�绩效目标与自评表时效指标不投

扣 0.5分�经济效益未设置扣 0.5分;

根据 2023年秋耕整地实施方案时效

指标为 2023年 11月 15其前;绩效目

标与项目目标任务数或者计划数相对

应

0.5 33

A31中药材种植项

目预算编制科学性

�2�

合理

反映和考核项

目预算编制的

科学性�合理

性情况

预算编制依据合理�

各得 2分
4

预算内容与工作任务相匹配符合政策

文件

4 100

A32秋耕整地项目

预算编制科学性

�2�

预算内容与工作任务相匹配符合政策

文件



农业产业高质量发展项目绩效评价报告

46

A3资

金投入

�8�

A33中药材种植项

目资金分配合理性

�2�

合理

反映和考核项

目预算资金分

配的科学性�

合理性情况

项目预算和项目支

出是否相应�各得 2

分

4

项目验收结果作为依据�符合(交财农

[2024]131号)等文件精神

4 100

A34秋耕整地项目

资金分配合理性

�2�

项目根据秋耕整地作业补助资金明细

表作为依据�符合(交财农[2024]13

号)等文件精神

B11中药材种植项

目资金到位率�2.5�

100%

反映和考核项

目资金落实到

位情况

�实际到位资金/预

算资金�*100%*2.5

分�计算得分�各得

2.5分

2.5

根据申请及(交财农[2024]131号)下

达补助资金 106.1186�实际到位与预

算资金匹配得 2.5分

2.5 100

B12秋耕整地项目

资金到位率�2.5�
2.5

根据该项目年设定目标预算 150万

�交政办发 [2023]30 号� ;交财农

[2024]13 号 )下 达 补 助 资 金

145.86186万�到位率 97%�得 2.43

分

2.43 97
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B过程

�20�

B1 资

金管理

和使用

�15�

B13中药材种植项

目预算执行率�2.5�

100%

反映和考核项

目预算执行情

况

实际支出资金/实际

到位资金 *100%计

算执行率�执行率≥

90%各得 2.5分

5

根据资金支付资料�2024年 7月 31

日到位资金 106.1185万元已全部下

达�预算执行率为 100%�得 2.5分�
2.5 100

B14秋耕整地项目

预算执行率�2.5�

根据该项目年设定目标预算 150 万

�交政办发 [2023]30 号� ;交财农

[2024]13 号 )实 际 到 位 资 金

145.86186万�预算执行率为 97%�

得 2.43分�

2.43 97

B15中药材种植项

目资金使用合规性

�2.5�

合规

反映和考核项

目资金的规范

运行情况

项目资金管理办法

符合专项资金管理

办法��中华人民共

和国会计法�的规

定�各得 1 分;资金

拨付有完整的审批

程序和手续�各得 1

分;符合预算规定用

途各得 0.5分

5

两个项目资金拨付按照交城县农业农

村局财务管理制度�符合�中华人民

共和国会计法�的规定;经审核:资金拨

付有完整的审批程序和手续�符合预

算规定用途;各得 2.5分

5 100

B16秋耕整地项目

资金使用合规性

�2.5�
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B2组

织实施

�5�

B21管理制度健全

性�2.5�
健全

反映和考核项

目财务和业务

管理制度对项

目顺利实施的

保障情况

已制定或具有相应

的资金管理制度�财

务管理制度等�管理

制度是否合法合规�

得 2.5分

2.5

项目实施单位交城县农业农村局

制定了实施方案�有比较健全的资金

管理制度和财务管理制度�且相关制

度合法合规�故得 2.5分�

2.5 100

B22制度执行有效

性�2.5�
有效

反映和考核项

目相关管理制

度的有效执行

情况

遵守相关的法律法

规�项目实施按目标

落实到位�得 2.5分

2.5
遵守相关的法律法规�项目实施按目

标落实到位�得 2.5分
2.5 100

C1产

出数量

�8�

C11中药材种植

2122.37亩地(4)

2122.37

亩地

反映和考核项

目产出数量目

标的实现程度

对中药材种植面积

进行确定�得 4分 4
经审核:根据乡镇�县农业农村局多次

检查验收实际种植 2122.37亩
4 100

C12秋耕整地

50000亩地

50000

亩地

对秋耕整地面积进

行确定�得 4分 4

经审核:根据各乡镇对秋耕整地作业

质量进行全面验收并要公示�验收后

各乡镇要形成<补助资金明细表>确

定秋耕整地 48620.62亩地�扣 0.24

分

3.76 97
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C产出

�30�

C2产

出质量

�8�

C21中药材种植验

收合格�4�

100%

反映和考核项

目产出质量目

标的实现程度

补助资金拨付率

100%各得 4分
8

根据乡镇�县农业农村局多次检查验

收合格�得 4分
4 100

C22秋耕整地项目

资金拨付率�4�

截至 2024年 4月 9日补助资金

145.86186万元已全部到位并及时兑

付承担秋收整地作业补助项目的农机

服务组织�农机户等农业生产经营组

织和个人拨付比例 100%.得 4分

4 100

C3产

出时效

�6�

C31中药材种植项

目完成时间�3�

及时

反映和考核项

目产出时效目

标的实现程度

符合时间标准�3) 3

中药材种植项目产出时效设置不

合理:绩效表设置的中药材种植产出

时效为验收完成及时拨付资金�根据

�项目支出绩效评价管理办法�(财预

[2020]10号)产出时效是指项目实施

单位完成该项目所耗用的时间�中药

材种植完成时间是 2022年 12月�故

不得分

0 0

C32秋耕整地项目

结束时间�3�
符合时间标准�3) 3

根据 2023年秋耕整地实施方案时效

指标为 2023年 11月 15其前�实际

结束时间 2024年 12月底�不得分

0 0
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C4产

出成本

�8�

C41中药材种植补

助标准�4�

500元/

亩

反映和考核项

目补助情况

按验收合格面积数

进行补助�得 4分
4

经审核:经乡镇�县农业农村局多次检

查验收实际种植 2122.37亩�每亩

500元进行了补助合计金额 1061185

元.达到目标值�得 4分

4 100

C42 秋耕整地项目

补助标准(4)
30元/亩

按验收合格面积数

进行补助�得 4分
4

经审核:根据验收后各乡镇要形成<补

助 资 金明 细 表 >确 定 秋 耕 整 地

48620.62亩地�每亩 30元�补助合

计金额 1458618.6元.达到目标值�

得 4分

4 100

D1经

济效益

(6)

D11 中药材种植项

目增加农业产值(3)

增加

反映和考核项

目实施所产生

的经济效益

通过使用补助资金�

使粮食增产农民增

收(6)

3
通过使用补助资金发展林下中药材种

植�使粮食增产农民增收
3 100

D12 秋耕整地项目

通过深耕或者旋耕

覆土提升耕地质量�

改善土壤结构为来

年丰收打基础�增加

农民收入(3)

3

绩效指标中经济效益指标填报不完

善:秋耕整地项目效益目标中经济效

益指标未设置�秋耕整地采用深耕或

者旋耕覆土可以产生经济效益�通过

秋耕整地提升耕地质量�改善土壤结

构为来年丰收打基础�增加农民收入

故不得分

0 0
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D效益

�30�

D2社

会效益

�6�

D21 中药材种植项

目利用林下资源带

动当地农民增产增

收(3)

带动
反映和考核项

目实施所产生

的社会效益

通过补助资金利用

林下资源发展中药

材�使农民增产增收

�3�

3
通过补助资金利用林下资源发展中药

材�使农民增产增收
3 100

D22 秋耕整地项目

改善空气质量(3)
改善

通过补助资金实施

秸秆还田改善空气

质量(3)

3
项目的实施禁止地面秸秆焚烧,改善

空气质量
3 100

D3生

态效益

(6)

D31 充分利用森林

资源�实现保护利用

(3) 效果明

显

反映和考核项

目实施所产生

的生态效益

充分利用森林资源�

实现保护利用(3)
3

充分利用闲置土地�林下森林资源�

实现保护利用
3 100

D32 秋耕整地项目

增加土壤肥力(3)

秋耕整地项目增加

土壤肥力(3)
3

秋耕整地项目通过深耕覆土增加土壤

肥力
3 100

D4可

持续性

影响

�6�

D41 保护野生中药

材资源持续发展

�3�
可持续

反映和考核项

目实施所产生

的可持续性影

响

通过补助资金的补

助�保护野生中药材

资源�3�

3
通过补助资金的补助�保护野生中药

材资源持续发展得 3分
3 100

D42 秋耕整地持续

影响生产力(3)

通过补助资金的补

助�持续影响生产力

�3�

3
通过补助资金的补助�持续影响生产

力得 3分
3 100

D5满

意度

�6�

D51受益群体满意

度
≥90%

反映和考核社

会公众或服务

对象对项目实

施效果的满意

程度

平均分数≥90%得满

分�＜90%得 3分�
6

根据对满意度现场调查问卷的统计受

益群体满意度≥90%得 6分
6 100

合计 100 89.12 89.12
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附件 2�调查问卷分析

一�调查对象与调查内容

本次问卷调查的对象为作业区受益群体�

调查内容详见以下调查问卷�

二�调查方法与调查方式

�一�调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查�在问卷调查全面开展

之前�先对部分样本问卷进行论证�依据论证结果对问卷进行修

改和调整�以保证调查切合实际�顺利进行�

�二�调查方式

本次调查采用问卷调查的方式�评价小组向群众随机发放问

卷 100份�调查该项目实施的满意度�

�三�调查时间

2024年 11月 25日—2024年 11月 30日�

�四�调查数量

此次共计划发放问卷 100份�实际有效回收问卷 100份�

即有效问卷回收率达 100%�

�五�调查问卷的有效性分析

因为此次发放问卷数量有限�因此具有一定的局限性�
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农业产业高质量发展项目

满意度调查问卷

�一�基础信息

1�您是否了解关于农业产业高质量发展项目-秋耕整地作业

政策�

A.明确了解 B.大概了解 C.不知道

2�您是否了解关于农业产业高质量发展项目-中药材种植政

策�

A.明确了解 B.大概了解 C.不知道

�二�满意度

1�您对林下种植中药材的政策是否满意�

A.非常满意 B.满意 C.一般满意 D.不满意

2�2023年有没有进行秋耕整地?

A.有 B.没有

3.您对秋耕整地项目实施情况是否满意�

A.非常满意 B.满意 C.一般满意 D.不满意

4�林下种植的中药材采收时间�

A.一年 B.二年 C.三年

5�林下种植的中药材能否增加农业产值�

A.能 B.不能

6�您认为发展林下种植中药材是否可以增产增收�提高种植

积极性�
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A.可以 B.没有影响

�三�意见与建议

您对�农业产业高质量项目�有什么不满意的地方�原因是什

么�有什么具体的意见建议�

(四�评价

您认为�农业产业高质量项目�运营对您有哪些影响�

调查问卷统计分析

序

号
调查内容

满意/支持

�或可以�

一般满意/支持

�或影响一般�

不满意/不支持

�或不影响�

满意度�或认

可度�占比

1
您对林下种植中药材

的政策是否满意
100 0 0 100%

2
您对秸秆还田处理情

况是否满意
80 15 5 80%

3
2023年有没有进行秋

耕整地
100 0 0 100%

4
您对利用林下资源发

展中药材持什么态度
90 8 2 90%

5

您认为发展林下种植

中药材是否可以增产

增收�提高种植积极性

90 10 0 90%

平均满意度 460 33 7 92%
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附件 3�农业产业高质量发展项目访谈提纲

访谈日期�2024年 10月

访谈地点�交城县农业农村局

参加人员�梁建新�陈红娟等

访谈人员�交城县农业农村局会计等

访谈内容记录�

1. 请您简单介绍项目的主要项目内容

为深入实施乡村振兴战略�中药材种植项目利用林下资源

发展中药材带动当地农业;秋耕整地提升耕地质量,改善土壤结构,

为来年丰收打基础,增加农民收入,有效改善了空气质量�提高土

壤保墒保肥能力�推进实施农业高质量发展�助力乡村振兴

产业�促进农业稳产增产�农民稳步增收.实现巩固脱贫攻坚

与乡村振兴的衔接�该项目�农业产业高质量发展项目�预算

256.1186 万元�实际到位 251.98036 万元�中药材种植

106.1185万元�秋耕整地 145.86186万元��

2�请您简要谈谈项目的开展情况

①2022年交城县雲天绿化有限公司在交城县水峪贯镇岭上

村南恶水沟�发展种植适合林下生长的柴胡�芍药�党参�经县�

乡多次验收�扣除灌木�边缘等面积实际验收面积 2122.37亩�

每亩补助 500元�根据交城县财政局�关于下达项目支出预算

指标的通知��交财农[2024]131号�的文件�下达补助资金

106.1185万元� ② 2023年采取边秋收�边秋耕整地的协同推
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进方式�重点在天宁�夏家营�西营�洪相四个乡镇主要种植物

的地块进行�通过深耕和旋耕覆土完成 48620.62亩�每亩补助

30元�根据关于下达 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资

金预算指标的通知��交财农[2024]13号�的文件�下达补助

资金 145.86186万元�

3�可以谈谈补助资金处理过程的流程及关键环节�运营维

护情况吗�

①中药材种植补助是通过对种植面积�数量随机抽查�对乡

镇得初验结果进行核查�确认面积�数量及补贴金额 �对补贴

项目一行验收�并出具验收报告�验收结束汇总验收结果�根据

验收结果下拨资金�涉及乡镇�村登记的项目资金直接下拨到乡

镇�由乡镇安排直接到户�资金全部采用打卡方式�② 秋耕整

地定额补助�先干后补�公开公正�各乡镇强化主体责任�明确

分管领导及承办人具体负责实施�结合乡镇实际情况�由乡镇组

织实施项目村(社区)农机服务组织或者农机户�由财政部门负责

预算安排�审核资金分配建议方案和下达资金�指导主管部门加

强资金监管和绩效管理�各乡镇对秋耕整地作业质量进行全面验

收并要公示�验收后各乡镇要形成�秋耕整地作业补助资金明细

表�和�秋耕整地作业汇总表��由县现代农业发展服务中心将

�秋耕整地作业补助资金明细表�递交财政部�并通过�一卡通�

的形式及时兑付给承担秋耕整地作业的农机户个人和农业生产

经营的组织�
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附件 4�基础数据表

考核指标 数据 计划值 实际完成值

数量指标

1.中药材种植 2122.37亩 2122.37亩

2.秋耕整地-完成秸秆还田 50000亩 48620.62亩

质量指标

1.中药材种植项目验收合格 中药材种植验收合格 中药材种植验收合格

2.秋耕整地-作业地块秸秆堆积

情况
作业地块无秸秆堆积 作业地块无秸秆堆积

时效指标

1.中药材种植项目完成时间 2022年 12月 2022年 12月

2.秋耕整地项目按时完工
2023年 11月 15日

前
2023年 12月底

成本指标

1�中药材种植项目补助标准 500元/亩地 500元/亩地

2�秋耕整地完项目补助标准 30元/亩地 30元/亩地
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附件 5�资料核查清单

序号 资料名称

1 项目补助资金申请及批复文件

2 项目资金收支明细凭证

3 绩效目标申报表�自评表及自评报告

4 项目实施其他相关资料
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附件 6.绩效目标申报表

农业产业高质量发展-中药材种植项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称 农业产业高质量发展项中药材种植补助

主管部门

�盖章�
交城县农业农村局 实施单位�盖章� 交城县农业农村局

项目属性 经常性项目 项目期限

资金情况

�万元�

年度资金总额� 106.1185万元

其中�中央财政资金

省級财政资金

市县(区)财政资金 106.1185万元

单位自筹

其他资金

总

体

目

标

年度目标

利用丰富林下资源�发展中药材种植�增加全县中药材产量�保护地方特色药材资源

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

产出

指标

数量指标 中药材种植 2122.37亩

质量指标 项目验收合格 合格

时效指标 项目验收完成并及时拨付补助 及时

成本指标 中药材种植 500元/亩地 500元/亩地

效益

指标

经济效益 减轻因降雨导致的农作物及农业设施生产受损�提

高种植积极性
减轻�提高

社会效益
利用丰富林下资源�发展中药材种植�带动当地农

民增产增收
增加

生态效益 充分利用森林资源�实现保护利用 利用

可持续影响

指标
保护野生中药材资源 保护

满意

度指

标

服务对象

满意度指标
种植户满意度 ≥90%
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农业产业高质量发展-秋耕整地项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称 农业产业高质量发展项秋耕整地补贴

主管部门

�盖章�
交城县农业农村局 实施单位�盖章�

交城县农现代农业发展

服务中心

项目属性 项目期 一年

资金情况

�万元�

年度资金总额� 145.86186万元

其中�中央财政资金 145.86186万元

省級财政资金

市县(区)财政资金

单位自筹

其他资金

总

体

目

标

年度目标

完成秸秆还田作业面积 5万亩地

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

产出

指标

数量指标 涉及亩数 50000亩

质量指标 作业地块秸秆堆积情况 作业地块无秸秆堆积

时效指标 2023.12 2023.12

成本指标 中药材种植 30元/亩地 30元/亩地

效益

指标

经济效益 -- --

社会效益 改善空气质量 效果明显

生态效益 增加土壤肥力 效果明显

可持续影响

指标
保持续影响农业生产力 效果明显

满意

度指

标

服务对象

满意度指标
作业质量满意度 满意
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附件 7�问题清单�扣分点�及对应建议

一级

指标

二级

指标

三级指

标
问题清单�扣分指标� 对应建议

A 决

策

A2 绩

效 目

标

A24 秋耕

整地绩效

指标明确

性

秋耕整地项目绩效目标申报表

绩效自评表时效指标不对应�绩效目

标中显示项目完工时效 2023年 12

月;而绩效自评表时效指标 2022年

12月�

建议项目主管单位重

视项目的绩效目标设

置工作�安排专人负

责核对项目绩效目标

管理工作�

C 产

出

C3 产

出 时

效

C31 中药

材种植完

成时间

中药材种植项目产出时效设置

不合理:绩效表设置的中药材种植产

出时效为验收完成及时拨付资金�根

据�项目支出绩效评价管理办法�(财

预[2020]10 号)产出时效是指项目

实施单位完成该项目所耗用的时间�

中药材种植完成时间是 2022年 12

月�

D 效

益

D1 经

济 效

益

D12 秋耕

整地经济

效益

绩效指标中经济效益指标填报

不完善:秋耕整地项目效益目标中经

济效益指标未设置�秋耕整地采用深

耕或者旋耕覆土可以产生经济效益�

通过秋耕整地提升耕地质量�改善土

壤结构为来年丰收打基础�增加农民

收入


